

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 091		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění obnovy podokenní římsy 1.np.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP45/V_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je obnova fasádní parapetní římsy pod okny 1.np vč. úpravy oplechování v návaznosti na skutečný stav zdiva zjištěný po otlučení omítek, kde zůstala zachována stopa původní konstrukce zděné cihelné římsy, která je na mnoha místech nesoudržná. Vzhledem ke stavu obvodového zdiva s mnoha bouracími zásahy z minulosti, s vylámanými cihlami původní římsy není prakticky možné římsu obnovit klasicky zednický a je nutné přistoupit k realizaci římsy v železobetonovém monolitickém provedení. Armování je navrženo konstrukční výztuží kotvenou chemicky do zdiva, dilatace v označených místech vloženým páskem EPS tl.5mm. Sjednocení zděné a monolitické části navrženo vyrovnávací hladkou štukovou omítkou s výztužnou sítí. Řešení navazuje na odsouhlasený detail parapetu okna s vyzděnou částí římsy v rozsahu okenního otvoru. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti spojené se stavem zakrytých konstrukcí. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP45/V_R02.		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		45 232,37	Kč bez DPH
přípočty celkem:		45 232,37	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP45/V_R02 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		05.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	