

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

III/0501 SLAVKOV U BRNA PRŮTAH

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, („občanský zákoník“) dne 8. 4. 2021

OBJEDNATEL

Město Slavkov u Brna

sídlem Palackého nám. 65, 684 01 Slavkov u Brna
zastoupený Bc. Michal Boudný, starosta města

IČO: 00292311

a

ZHOTOVITEL

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B
zastoupený Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva
Vladimírem Dvořákem, člen představenstva

IČO: 25869523
sp. zn. 2419

každý z členů představenstva je oprávněn zastupovat zhotovitele samostatně

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je změna uvedená v Evidenčním listu změny stavby, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Důvodem změny je skutečnost, že v průběhu realizace SO 121_001 město, SO 121_002 město a SO 122 město bylo při odtěžování a rozebírání stávajících chodníků a dlažeb nacházeno velké množství starého, rozlitého betonu. Došlo tedy ke značnému nárůstu betonového odpadu a s tím spojených nákladů na odtěžení, odvoz a další přidružené položky z rozpočtu. Tato změna je zapotřebí k řádnému dokončení díla specifikovaného v člancích I., II., III., IV. a V. Smlouvy o dílo.

II. CENA DÍLA

1. Článek VII. odst. 1 se upravuje tak, že bude nově znít:

„1. Cena dílo:


CENA DÍLA BEZ DPH

29 088 374,89 Kč.“


III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní strany dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nebo jeho přílohách nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno usnesením 161. schůze rady města, konané dne 26.9.2022, č. usnesení 2504/161/RM/2022 .
6. Příloha dodatku, které současně tvoří přílohu 7. Smlouvy o dílo:
 1. Evidenční list změny stavby

Ve Slavkově u Brna dne 4.10.2022 V Olomouci dne 5.10.2022



Bc. Michal Boudný, starosta města Slavkov u Brna
za objednatele



Ing. Petr

ýrské a dopravní
nouc a.s. (32)
- 779 00 Olomouc
23, DIČ: CZ25869523
va

Ing. Martin Langer, člen představenstva



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: III/0501 Slavkov u Brna, průtah^{II} - město Název stavebního objektu (SO): SO121_001 - CHODNÍKY A VJEZDY, SO121_002 - VÝMĚNA POVRCHU STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ, SO122 - ODSTAVNÉ PLOCHY	Číslo SO/ číslo změny SO: SO 121_001 město, SO 121_002 město, SO 122 město	Číslo změny stavby: <h1 style="text-align: center;">01</h1>
---	---	--

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08.04.2021, číslo smlouvy objednatele: 21020/040141; číslo smlouvy zhotovitele:

Objednavatel: Město Slavkov u Brna, Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna, IČO: 00292311

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., se sídlem Albertova 21, 779 00 Olomouc, IČO: 25869523

Gen.projektant (autorský dohled): DOPRAPLAN s.r.o., Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava

Technický dozor stavebníka (TDS): INFRAPROJEKT s.r.o., Nezámýslova 2801/26, 615 00 Brno

Přílohy:

- 1) Evidenční list změny
- 2) Zápis z KD č. 41
- 3) Rozpočet
- 4) Fotodokumentace
- 5) Vážní listky - odpady
- 6) Vyjádření - autorského dozoru

Počet paré:	Příjemce :
2 x	Objednatel
1 x	TDS
1 x	Zhotovitel
1 x	Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Technický popis původního stavu:

V rámci stavebních objektů SO 121_001 město, SO 121_002 město, SO 122 město bylo při odtěžování a rozebírání stávajících chodníků a dlažeb, nacházeno velké množství starého, rozlitého betonu. Největší kusy betonů se nacházely pod stávajícími obrubníky, kdy jednotlivé kusy byly mnohdy hmotnostně přes půl tuny.

Technický popis nově navrhovaného stavu:

V rámci stavebních objektů SO 121_001 město, SO 121_002 město, SO 122 město jsme se potýkali s problémem značného nárůstu betonového odpadu a s tím spojených nákladů na odtěžení, odvoz a další přidružené položky z rozpočtu. Tímto dojde k navýšení poplatku a množství odstranění betonových konstrukcí v množství 35 % z celkového objemu.

Zdůvodnění změny:

Tato změna si vyžádá navýšení o 35% částku za uložení odpadu a položku z rozpočtu k tomu za odstranění krytu zpevněných ploch z betonu, odvoz do 20 km ve stejné výši.

Jedná se o vícepráce ve výši 235.259,64 Kč bez DPH. Touto změnou nedochází k méněpracím. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL (Kč bez DPH)	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL (Kč bez DPH)
0,00	0,00%	235 259,64	0,82%	235 259,64

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno		datum	
TDS:	souhlasím	jméno		datum	
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	
Objednatel:	souhlasím	jméno	Bc. Michal Boudný	datum	
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	

DOPRAPLAN s.r.o.

číslo 462/6
ské Hory
5411572

Město
Slavkov u Brna
684 01
Přehled

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčních dokladů ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.