

**Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2021/29**

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupený: MUDr. Raduan Nwelati, primátor
IČO: 002 38 295 DIČ: CZ002 38 295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: ALSTAP s.r.o.
Sídlo: Hvoždanská 2237/5, 148 00 Praha 4
Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
IČO: 290 00 238 DIČ: CZ699004936
Obchodní rejstřík: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 158986
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 8iyg392

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel pozemní stavby

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.4. 2021 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2021/29, dodatek č. 1 ze dne 23.12. 2021, dodatek č. 2 ze dne 25.4. 2022, dodatek č. 3 ze dne 16.6. 2022 týkající se akce „**Nástavba domova pro seniory ul. Olbrachtova čp. 1390/II, Mladá Boleslav**“, (dále jen „smlouva“)

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č.4“):

II. Předmět dodatku č.4:

1. Doplnuje se článek 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.3, který zní: „**Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z upřesnění rozsahu prací v průběhu realizace stavby (vícepráce a méněpráce uvedeny v příloze č. 1- změnový list ZL č. 8, ZL č. 9, ZL č. 10rev4, ZL č. 11, ZL č. 13, ZL č. 14, ZL č. 16, ZL č. 18)“.**

2. Mění se článek 5. smlouvy – Cena díla a to tak, že se před odst. 5.1 vkládá toto znění:

„Cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	27.876.840,14 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	5.448.630,84 Kč
Dodatek č. 2 bez DPH	1.737.571,48 Kč
Dodatek č. 4 bez DPH	4.102.669,86 Kč
Cena díla ve znění dodatku č. 4 bez DPH	39.165.712,32 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 smlouvy o dílo.

3. Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 39.165.712,32 Kč bez DPH (slovy: třicet devět miliónů jedno sto šedesát pět tisíc sedm set dvanáct korun českých a třicet dva haléřů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění“.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 4, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.

4. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.

5. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 4 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

6. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1: ZL č.8, ZL č.9, ZL č.10rev4, ZL č.11, ZL č.13, ZL č.14, ZL č. 16, ZL č. 18

Mladá Boleslav, dne

Praxe, dne

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
xxxxxxxxxxxxxxx
jednatel
ALSTAP s.r.o.

PŘÍLOHA č.1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Změnový list č. 8	vícepráce	3.544.282,59 Kč bez DPH
Změnový list č. 8	méněpráce	-970.457,26 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	vícepráce	745.928,60 Kč bez DPH
Změnový list č. 9	méněpráce	-254.675,80 Kč bez DPH
Změnový list č. 10rev4	vícepráce	491.579,92 Kč bez DPH
Změnový list č. 10rev4	méněpráce	-20.405,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 11	vícepráce	221.165,22 Kč bez DPH
Změnový list č.11	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 13	vícepráce	20.651,35 Kč bez DPH
Změnový list č. 13	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 14	vícepráce	113.015,40 Kč bez DPH
Změnový list č. 14	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 16	vícepráce	113.513,23 Kč bez DPH
Změnový list č. 16	méněpráce	0,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 18	vícepráce	102.131,81 Kč bez DPH
Změnový list č. 18	méněpráce	-4.060,00 Kč bez DPH
Celkem dodatek č. 4		4.102.669,86 Kč bez DPH

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 5222 ze dne 19. září 2022.

V Mladé Boleslavi dne 20. září 2022

xxxxxxxxxxxxxxxx

vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Magistrát města Mladá Boleslav