

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 116		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Ubourání nebezpečných prvků (konzoly, oka, závěsy) na stěnách a stropech včetně bourání 2ks nosníků ve 4.NP u bazénu		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP104/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek objednatele na aktualizaci PD v části „Pasportizace prvků“, kdy po provedeném místním šetření za přítomnosti orgánu památkové péče došlo k přehodnocení původního řešení a místo ponechání stávajících nebezpečných prvků - I profilů, konzol, trnů, závěsů, ok , objímek a držáků dojde k jejich vybourání. Tímto řešením dojde k významné finanční úspoře. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP104/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-197 148,26	Kč bez DPH
přípočty celkem:		23 393,32	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-220 541,58	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP104/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		09.06.2022	
projektant /AD/ -		30.05.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		09.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	
ÚKEP		09.06.2022	