

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Pízeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 110		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění kuchyňských linek		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 044-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je požadavek objednatele na nerealizování dodávky kuchyňských linek VEM/01 - 1ks, VEM/02 - 1ks, VEM/09 - 5ks, VEM/10 - 1ks, VEM/11 - 2ks, VEM/12 - 2ks, VEM/13 - 2ks, VEM/14 - 1ks, VEM/15 - 1ks, VEM/16 - 1ks a dále 17ks mikrovlnných troub a 17ks volně stojících chladniček v objektu Ležáckých sklepů.</p> <p>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4 Podkladem pro změnu je změnový list projektanta ZLP 044/LS - R05</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-868 311,98	Kč bez DPH
přípočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-868 311,98	Kč bez DPH
Přílohy:	<i>soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 044/LS R05</i>		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		09.06.2022	
projektant /AD/ -		28.03.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		09.06.2022	
- vedoucí odd. přípravy		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- TDS		09.06.2022	
- cenová kontrola		09.06.2022	
ÚKEP		09.06.2022	