

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 129		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Změna umístění el. rozvaděče dle ČEZ		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 022/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je požadavek ČEZu na instalaci jejich rozvaděče, ze kterého je napojen objektový rozvaděč, do nově vybourané niky v severovýchodní fasádě objektu Vily. Změna řeší umístění rozvaděče do fasády oproti původně odsouhlasenému řešení v DSP a DPS, kde měl být rozvaděč osazen v samostatném zděném pilířku. Změna umístění rozvaděče ze strany ČEZu byla požadována až po zpracování a odevzdání DPS. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP 022/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-23 458,49	Kč bez DPH
přípočty celkem:		241,84	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-23 700,33	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 022-V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		06.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	