

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 127		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava silnoproudu a slaboproudu dle požadavků objednatele		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP083/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny jsou požadavky objednatele na úpravu a doplnění silnoproudých a slaboproudých instalací tak, aby naplno vyhovovala zamýšlenému provozu a bezproblémovému užívání. Jedná se o následující úpravy: - doplnění datových vývodů před zasedací místnosti - doplnění kartových čteček - příprava pro instalaci informačních panelů - úpravy tras podlahových a parapetních žlabů - úprava umístění a počtu zásuvek a podlahových krabic ve 2. až 5. NP □ Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP083/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		553 687,81	Kč bez DPH
přípočty celkem:		650 179,11	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-96 491,30	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP083/LS_R02 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	

