

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 125		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Úprava dveří dle požadavku SIT, doplnění datových zásuvek na terasu		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP068/V_R03		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny jsou požadavky objednatele na doplnění dveřního komunikátoru s vnější i vnitřní kamerou u vstupu na severovýchodní fasádě objektu Vily pro zvýšení bezpečnosti provozu MŠ a dále z provozních důvodů zrušení dveří mezi m.č. 2.15 a 2.16 , doplnění 16 ks elektromechanických zámků vnitřních dveří a doplnění datových zásuvek na terasu. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP068/V_R03			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		190 039,22	Kč bez DPH
přípočty celkem:		210 361,75	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-20 322,53	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP068/V_R03 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		02.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	