

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2022140

uzavřené dne 1. 7. 2022, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Mostecká montážní a.s.

se sídlem: Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25493507
DIČ: CZ254393507
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 25273
Zastoupená: Daniel Černý – předseda představenstva
Martin Stříbrný – člen představenstva
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 240064329/0300
ID Datové schránky: **fhxfai8**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 1. 7. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 2022140 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **dobavku a montáž 11 ks sekčních vrat garážových a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně demontáže původních garážových vrat v objektu garáží na pozemku p.č. st. 204 v areálu stanice Most, Územní odbor Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, na adrese Dělnická 163, 434 01 Most, včetně opravy fasády a elektroinstalace dotčeného objektu** (dále jen „dílo“), podle technické specifikace objednatele a v rozsahu dle cenové nabídky (soutěžní list rozpočtu) zhotovitele č. 22N316/07 ze dne 22. 06. 2022, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem "**PS Most Oprava objektu p.č.st. 204 – stávající garáže**".
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že původně předpokládaný rozsah prací a dodávek nelze dodržet, neboť v průběhu prací se zjistilo, že na vratech č. 9 chybí ostění a musí být zhotovena ocelová konstrukce k tomu, aby mohla být montáž vrat vůbec provedena. Z důvodu toho je nutné v návaznosti na jednání s objednatelem a jeho odsouhlasením provést dodatečné práce a dodávky týkající se provedení předmětných víceprací, které nebylo možné předem předvídat.

II.

Změna rozsahu a ceny díla

1. Realizované dodatečné práce a dodávky, odsouhlasené smluvními stranami, bez nichž by nebylo možné dílo dokončit, reálně navyšují cenu díla o 34.097,08 Kč bez DPH / 41.257,47 s DPH a jsou specifikovány v příloze č. 1 tvořící nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

2. Čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo po započtení zvýšení ceny díla nově zní takto:

Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena bez DPH: 1 842 009,40 Kč

DPH 21%: 386 821,98 Kč

Cena celkem včetně DPH: 2 228 831,38 Kč

slovy: jeden milion osm set čtyřicet dva tisíc devět korun českých čtyřicet haléřů bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je:

Příloha č. 1 - Změna rozsahu a ceny díla

V Ústí nad Labem dne _____

V Horním Jiřetíně dne 05.10.2022

Objednatel:



plk. Ing. Roman Vyskočil
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Daniel Černý
předseda představenstva
Mostecká montážní a.s.



Martin Stříbrný
člen představenstva
Mostecká montážní a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava garáží Most - ul.Dělnická 163

Objekt:

VC - Vícepráce ZL .č 1 - doplnění nosné ocelové konstrukce vrat č.9

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH**34 097,08**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 097,08	21,00%	7 160,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****41 257,47****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava garáží Most - ul.Dělnická 163

Objekt:

VC - Vícepráce ZL .č 1 - doplnění nosné ocelové konstrukce vrat č.9

Místo:

Datum: 23.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	34 097,08
HSV - Práce a dodávky HSV	34 097,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 273,08
767 - Konstrukce zámečnické	30 824,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava garáží Most - ul.Dělnická 163

Objekt:

VC - Vícepráce ZL .č 1 - doplnění nosné ocelové konstrukce vrat č.9

Místo:

Datum: 23.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							34 097,08
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 097,08
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 273,08
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,155	259,00	299,15
	W		3,04*0,26			0,790	
	W		3,04*0,12			0,365	
	W		Součet			1,155	
2	K	622212071	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 120 mm	m	6,080	256,00	1 556,48
	W		3,04*2			6,080	
	W		Součet			6,080	
3	M	DEK.142036116 6	XPS DEK 300kPa 150mm (FIBRAN ETICS GF I) 1,5m2/bal	m3	0,191	2 726,25	520,71
	W		3,04*0,15*0,26			0,119	
	W		3,04*0,15*0,12			0,055	
	W		Součet			0,174	
	W		0,174*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			0,191	
4	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	12,160	60,83	739,69
	W		3,04*4			12,160	
	W		Součet			12,160	
5	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	12,768	12,30	157,05
	W		12,16*1,05 "Přepočtené koeficientem množství			12,768	
	W		Součet			12,768	
D	767		Konstrukce zámečnické				30 824,00
6	K	767651821.R	Montáž, dodávka a výroba nosné ocelové konstrukce vrat č.9 - jáckl 120x60x3mm,jäckl 140x60x3mm ,osazení pomocí chemických kotev	kpl	1,000	30 824,00	30 824,00