

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 147		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění chybějících zámečnických a ostatních výrobků a skladby střechy do Soupisu výkonů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP09a/LS_R04		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje chybějící prvky OST/006, OST/006a a OST/007 do soupisu prací. Jedná se o doplnění nerezového pojistného odvodňovacího žlabu kolem obvodu bazénu ve 4.NP a odtokového žlabu u dveří na terasu v 5.NP. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP09a/LS_R04			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		318 998,40	Kč bez DPH
přípočty celkem:		318 998,40	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP09a/LS_R04 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		30.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	