

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 136		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Přepojení dešťové kanalizace z rušených stok		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP152/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nutnost přepojení stávající dešťové kanalizace z rušených stok do nově budované Veřejné jednotné kanalizace. Změna řeší doplnění chybějící trasy kanalizační stoky a k tomu doplnění chybějícího soupisu prací (potrubí a zemní práce) potřebného k provedení propojení stávající dešťové kanalizační šachty Š13 se šachtou Š 12 na nové jednotné kanalizační stoce "B". Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP152/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		78 986,96	Kč bez DPH
přípočty celkem:		78 986,96	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP152/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		06.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	

I