

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ „HSP/Vinohrady – oprava společného pohřebiště“ číslo zakázky: HSP/102/2022

3.10-14.10	-Demontáž desek 12ks 80x60x8 jejich očištění a provizorní deponování -Demontáž knihy a podstavce ( kniha provizorně deponována, podstavec odvezen na úpravu) -Demontáž obrubníku		
17.10-21.10	-čištění tlakovou vodou: zděný podstavec, kvádrová zídka, stojící nápisové desky, dlažba -zpětná montáž obrubníku - částečná demontáž stojících nápisových desek		
24.10-28.10	-dokončení demontáže stojících nápisových desek a jejich úprava (paty desek pod úroveň terénu) -příprava nového betonového základu		
31.10-4.11	-spárování zídky a podstavce -příprava základů pod ležící desky (v součinnosti se zahradníky) -příprava nového betonového základu		
7.11-11.11	-zpětné osazení ležících nápisových desek (v součinnosti se zahradníky) -rozměření osazení stojících desek na novém základu -příprava na montáž stojících desek		
14.11-30.11	-osazování desek na nový základ -osazení knihy s upraveným soklem na zděný podstavec (pokud bude možné) -očištění a spárování dlažby		
1.12-9.12	-osazování desek na nový základ -dočištění povrchů -osazení nové nápisové desky Milady Horákové		
12.12-20.12	-dokončovací práce -případné provedení finálních prací dle připomínek technického dozoru investora -úklid prostranství		

Harmonogram prací je přibližný a může se měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách a součinnosti se správou hřbitovů

V Praze dne 29.9.2022 vypracoval Tomáš Střítežský