

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 154		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění podlahových roštů v gastru		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP168-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících podlahových roštů a vpustí v gastro místnostech B.1.30, B.1.31, B.1.28, B.1.35a a B.1.37 do soupisů prací. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 168/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	50 692,65	Kč bez DPH	
přípočty celkem:	50 692,65	Kč bez DPH	
odpočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP168-LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		02.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	