

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 152		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Úpravy rozvodů ZTI v návaznosti na koordinační výkresy		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP039/V_R05		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením rozvodů ZTI v návaznosti na koordinační výkresy a úpravu PD. Dále se jedná o : - úpravu napojení výlevky vody a kanalizace ve 2NP a 1NP a doplnění napojení kanalizace ze sprchového koutu v 1.NP - doplnění odvodnění vnějšího žlabu z ul. Koterovská a úpravu trasy kanalizace v 1.PP - doplnění 2 Ks sprchových vaniček náhradou za odtokové žlaby - úpravu sifonů na základě vzorkování a požadavku objednatele, kde došlo u umyvadel ke zrušení keramických krytů sifonů a jejich nahrazení chromovanými sifony Raf SV1413.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP039/V_R05			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		28 107,66	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		74 609,55	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-46 501,89	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP039/V_R05 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		30.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	