

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 148		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava dispozice zařízení technologie ve strojovně B.1.11; B.1.12. Doplnění vstupních ocelových schodů do strojovny. Úprava základových rámu ve strojovnách A.1.07; A.1.08; B.1.23; B.5.15		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP145/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší rozmístění technologie (jednotky VZT a RTCH) ve strojovnách B.1.11, B.1.12, B.1.23, B.5.15, A.1.07 a A.1.08 s dopadem na základové rámy pod tyto jednotky a zjednodušení jejich lemování. Dále jsou doplněny chybějící ocelová schodiště Z 149 a Z 150 ve strojovně B.1.12. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP145/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-252 816,10	Kč bez DPH
přípočty celkem:		171 425,90	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-424 242,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP145/LS ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	

