

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alena Rufferová, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Karel Káda, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AZIMUT CZ s.r.o. - GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.
<b>Reprezentant sdružení :</b>	AZIMUT CZ s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jiřím Blábolem, jednatelem společnosti AZIMUT CZ s.r.o., zástupce sdružení
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jiří Blábol
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</a>
<b>ID DS:</b>	gnfp8cb
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	27140091
<b>DIČ:</b>	CZ27140091
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 99302
<b>1. Účastník sdružení :</b>	Geodézie Engineering s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hrdlořežská 21/31, 190 00 Praha 9
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Oldřichem Galařem, jednatelem společnosti Geodézie Engineering s.r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Oldřich Galař
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Oldřich Galař
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail :	<a href="#">XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</a>
IČO:	45241104
DIČ:	CZ45241104
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U Městského soudu v Praze pod č.j. oddíl C, vložka 7895
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Jiří Blábol, Ing. Oldřich Galař

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

### Článek I.

#### Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Z kontrolního dne 10.4.2017 vzešel konkretizovaný požadavek na rozšíření upravovaného území o 17 ha. Objednatel považuje rozšíření řešeného území za účelné a proto se rozhodl toto upravit dodatkem k SoD.

### Článek II.

#### Předmět dodatku

- 2.1. Tímto dodatkem se upravuje rozsah prací uvedených v Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo takto :

Dílčí části	MJ	Cena za MJ (Kč bez DPH)	Počet MJ SoD	Počet MJ upravený tímto dodatkem	Zvýšení ceny (Kč bez DPH)
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	xxxx	260	277	xxxx
3.1.5 Rozbor současného stavu	ha	xxxx	420	437	xxxx
3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	xxxx	420	437	xxxx
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	xxxx	420	437	xxxx
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	xxxx	420	437	xxxx
3.3. Mapové dílo	ha	xxxx	420	437	xxxx
<b>Celkem</b>					<b>42 840</b>

**2.2.** Tímto dodatkem se mění ustanovení Článku VI bodu 6.1. Soud takto :

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 148 090,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	557 830,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	113 620,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	165 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 984 540,- Kč
DPH 21%	416 735,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 401 293,- Kč

### Článek III.

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 3.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 3.5.2017

V Praze dne 2.5.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

Ing. Jiří Blábol, jednatel společnosti AZIMUT s.r.o.  
Zástupce sdružení:  
AZIMUT CZ s.r.o. – Geodézie Engineering s.r.o.