

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 161		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění výšky skladeb podlah u bouracích prací		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP048/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je reakce na skutečnosti zjištěné při provádění bouracích prací stávajících podlah v objektu Vily. Změna se týká bourané skladby podlahy na půdě a v místnostech S.2.11 a S.2.13, kde byly zjištěné rozdílné výšky násypů pod podlahami oproti předpokladu PD. Tyto skutečnosti nemohly být ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum zjištěny. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP048/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		170 442,47	Kč bez DPH
přípočty celkem:		181 848,09	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-11 405,62	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP048/V ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.08.2022	
projektant /AD/ -		24.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.08.2022	
- TDS		29.08.2022	
- TDS		29.08.2022	
- cenová kontrola		29.08.2022	
ÚKEP		29.08.2022	

