

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 160		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Demolice náběhových klínů u stávajícího světlíku nad 1.NP		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP136-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nutnost odlišného provedení světlíku nad 1.NP v poli Q-R/11-12 oproti PD z důvodu nově zjištěných skutečností, kdy při obnažení konstrukce světlíku byly zjištěny betonové náběhové klíny. Změna řeší demolici těchto náběhových klínů a provedení nové konstrukce světlíku. Tímto řešením dochází také k odlehčení stávající nosné konstrukce. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedení stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP136-LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	62 956,16	Kč bez DPH	
Přípočty celkem:	62 956,16	Kč bez DPH	
Odpočty celkem:	0,00	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP136-LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		15.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	