

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 173
--	---------------

Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily
Název / označení změny:	Čištění komínových těles pro vyložkování
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP047/V
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703

Zdůvodnění a popis změny:

Důvodem změny jsou nově zjištěné skutečnosti, že komínové průduchy určené pro vyložkování jsou zaneseny suti. Změnový list řeší provedení otvorů v komínových tělesech, odstranění suti, vyčištění komínových průduchů a zpětné zazdění otvorů.

Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedení stavebně technický průzkum je neodhalil.

Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.

Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP047/V

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		19 192,87	Kč bez DPH
přípočty celkem:		19 192,87	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Změnový list projektanta ZLP047/V

ostatní (výkresy)

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	

