

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 169		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava stěny DV.144 v 1.NP, zrušení nadsvětlíku		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP137-LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Jedná se o doplnění nosné ocelové konstrukce pro prosklenou stěnu, kde prosklený nadsvětlík stěny DV 144 nahrazuje nadpraží ze sádkartonu s požární odolností REI 45 DP1 z důvodu prostupů instalací tímto nadpražím. Změna řeší doplnění ocelových výměn pro kotvení prosklené stěny ke stropní konstrukci v části KOA - OCEL. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázkách dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP137-LS.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	27 631,89	Kč bez DPH	
Přípočty celkem:	52 654,13	Kč bez DPH	
Odpočty celkem:	-25 022,24	Kč bez DPH	
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP 137-LS			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		30.05.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	