

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 178		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění skladby podlahy F/16		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 063/V_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny byla nutnost úpravy skladby podlahy F/16 a doplnění skladby podlahy F/16b v 1.PP objektu Vily na základě zjištěného stavu podloží po odbourání původní konstrukce podlah. Změna řeší úpravu skladby podlah v místnostech 0.02, 0.04, 0.06, 0.10, 0.11, 0.13 a 1.10. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedení stavebně technický průzkum je neodhalil. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 063/V_R01.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		92 859,84	Kč bez DPH
přípočty celkem:		143 555,08	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-50 695,24	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP 063/V_R01			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.08.2022	
projektant /AD/ -		23.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.08.2022	
- TDS		29.08.2022	
- TDS		29.08.2022	
- cenová kontrola		29.08.2022	
ÚKEP		29.08.2022	