

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 176		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Náhrada podříznutí objektu v části u chodníku v ulici Koterovská injektážní clonou		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP058/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je návrh zhotovitele na změnu technologického postupu na způsob obnovy vodorovné hydroizolace fasád přiléhajících k chodníku v ulici Koterovské na objektu Vily. Po odkrytí konstrukcí podlah bylo zjištěno, že objekt byl v minulosti již v této části odizolován podřezáním s vložením asfaltové hydroizolace. Tato izolace je v současné době nefunkční a vzhledem ke komplikovanému provádění opětovného podřezání zdíva je lepším řešením provedení vodorovné hydroizolační injektážní clony. Tímto řešením dojde i k významné finanční úspoře. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP058/V.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-62 517,50	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		50 685,80	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-113 203,30	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP058/V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		06.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	