

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 175		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Zrušení magnetů EZS a úprava tras dle koordinace		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP44/V_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění, upřesnění a vypuštění některých položek souvisejících s provedením poplachového zabezpečovacího a tísňového systému na objektu Vily. Zejména se jedná o doplnění senzorového lineárního kabelu v krovu, venkovní zálohované sířeny se stroboskopem na fasádu, úpravu kabelových tras v 1.NP a 2.NP a zrušení 25ks magnetických kontaktů na oknech a dveřích.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP44/V_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		34700,03	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		77427,79	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-42727,76	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP44/V_R02			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		30.08.2022	
projektant /AD/ -		25.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- cenová kontrola		30.08.2022	
ÚKEP		30.08.2022	