

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 188		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění detailu přechodu klempířského svodu na kanalizační potrubí v 8.NP.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP132/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje 6ks chybějících klempířských prvků 1K/849 (atypický kotlík dešťového svodu) do soupisu prací. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP132/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		75 237,72	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		82 460,27	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-7 222,55	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací změnový list projektanta ZLP132/LS_R01			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		06.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	