

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 179		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Změna typu svítidel VO		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP191/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je ukončení výroby již zastaralých typů sodíkových výbojek pro venkovní veřejné osvětlení a jejich náhrada za moderní LED svítidla. Změnový list upravuje typy svítidel venkovního veřejného osvětlení. Celkově se jedná o 32ks svítidel. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP191/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		118 125,19	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		407 605,45	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-289 480,26	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ZLP191/LS Změnový list projektanta ZLP191/LS Vlastní kalkulace ceny Sdělení o ukončení výroby výbojek			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		13.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	