

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar                        |            |            |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                                                                                                                         | ZL 194                                                            |            |            |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 001.01 Ležácké sklepy                                             |            |            |
| Název / označení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doplnění detailu ukončení podlahy u zábradlí na galeriích ve 4.NP |            |            |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Změnový list projektanta ZLP147/LS                                |            |            |
| Registrační číslo projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703                                 |            |            |
| <b>Zdůvodnění a popis změny:</b><br>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějícího lemování hrany podlahy galerie 4.NP. Jedná se o zámečnický prvek Z 145 v celkové délce 118 bm. Tento prvek je nutný z důvodů povolených tolerancí při provádění ocelové konstrukce. |                                                                   |            |            |
| Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |            |            |
| Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP147/LS                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |            |            |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANO                                                               | NE         |            |
| Vliv změny na cenu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANO                                                               | NE         |            |
| Náklady na změnu celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   | 93286,68   | Kč bez DPH |
| Přípočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   | 93286,68   | Kč bez DPH |
| Odpočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   | 0,00       | Kč bez DPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací<br>Změnový list projektanta ZLP147/LS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |            |            |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jméno                                                             | Datum      | Podpis     |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 23.08.2022 |            |
| projektant /AD/ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 15.08.2022 |            |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   | 23.08.2022 |            |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | 23.08.2022 |            |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 23.08.2022 |            |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   | 23.08.2022 |            |
| - cenová kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                   | 23.08.2022 |            |
| ÚKEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   | 23.08.2022 |            |