

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |            |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar           |            |        |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZL 193                                               |            |        |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 001.10 Ležácké sklepy                                |            |        |
| Název / označení změny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Doplnění konstrukcí po zrušeném světlíku střechy 3NP |            |        |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Změnový list projektanta ZLP117/LS                   |            |        |
| Registrační číslo projektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703                    |            |        |
| <b>Zdůvodnění a popis změny:</b><br>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek, souvisejících s provedením betonové desky stropu nad 1NP v místě rušeného světlíku v rovině střechy 01-ST3.11, do soupisu prací. Jedná se o doplnění chybějících ocelových výměn do stávající ocelové konstrukce světlíku v rovině střechy a doplnění skladby střechy.<br><br>Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5.<br>Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP117/LS |                                                      |            |        |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ANO                                                  | NE         |        |
| Vliv změny na cenu díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANO                                                  | NE         |        |
| Náklady na změnu celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 631,63                                            | Kč bez DPH |        |
| přípočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80 631,63                                            | Kč bez DPH |        |
| odpočty celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                 | Kč bez DPH |        |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací<br>Změnový list projektanta ZLP117/LS<br>ostatní (výkresy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |            |        |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jméno                                                | Datum      | Podpis |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 21.07.2022 |        |
| projektant /AD/ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 15.06.2022 |        |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      | 21.07.2022 |        |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | 21.07.2022 |        |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 21.07.2022 |        |
| - TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | 21.07.2022 |        |
| - cenová kontrola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | 21.07.2022 |        |
| ÚKEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 21.07.2022 |        |