

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 192		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění kamenných prahů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP080/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nevyhovující stav 2 ks stávajících žulových prvků, zjištěný při provádění bouracích prací, a nemožnost jejich zpětného zabudování. Změna řeší doplnění kamenných prvků KAM/04A (práh vstupních dveří) a KAM/10A (lemování výtahu) v 1.NP objektu Vily u vstupu z Koterovské ulice. Tato skutečnost nebyla i přes náležitě provedený stavebně technický průzkum odhalena.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP080/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		14 458,54	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		24 230,44	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-9 771,90	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP080/V ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		15.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	