

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 191		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Úprava výšky podlahového roštu v místnosti č. 1.08		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP078/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nutnost úpravy půdorysného rozměru podlahového roštu Z/31 v návaznosti na skutečné výšky klenbových stropů v 1. NP zjištěných při bouracích pracích. Změna upřesňuje maximální výšku a půdorysný rozměr podlahového roštu v místnosti č. 1.08 - Gastro tak, aby jej bylo možné funkčně osadit do podlahy. Vzhledem ke zmenšení velikosti toho roštu je výsledkem částečný odpočet z původní položky smluvního soupisu prací.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-2 130,69	Kč bez DPH
přípočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-2 130,69	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací ostatní (výkresy) změnový list projektanta ZLP078/V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	