

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 190		
Dotčená část stavby:	002.01 Úprava administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění soklových obkladů na chodbách a schodišti		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP077/V_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících soklových obkladů v místech chodeb a schodiště v 1.NP a 2.NP a zároveň ruší sokly ve skladbách F/02; F/03; F/04a; F/04b; F/08a; F/08b; F/15 a F/17 z důvodu jejich duplicity s keramickým obkladem na stěnách. Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 ods.5 Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP077/V_R01.			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		-29 527,79	Kč bez DPH
přípočty celkem:		25 257,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-54 784,79	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP077/V_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		03.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	