

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:		Technologický park DRONET - Plzeň Světovar	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		ZL 216	
Dotčená část stavby:		001.10 Ležácké sklepy	
Název / označení změny:		Zvětšení strojovny VZT	
Podklad pro změnu:		Změnový list projektanta ZLP176/LS_R02	
Registrační číslo projektu:		CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703	
Zdůvodnění a popis změny:			
Důvodem změny byly nově zjištěné skutečnosti při odbourání přízdívky v místnostech B.1.11 a B.1.12, kde v místě navrženého rozdělovače a sběrače pro systém chlazení byly zjištěny vystupující základy nad úroveň podlahy výšky +1,000. Ze statických důvodů nelze tyto základy ubourat a je potřeba VZT jednotku vymístit do místnosti B.1.08. Tímto řešením dochází ke zvětšení strojovny VZT a k souvisejícím stavebním úpravám - přesun příčky, úprava dveří, úprava skladby podlahy, doplnění vpusti a spádování podlahy, úprava ocelového schodiště. Tyto skutečnosti nemohly být v době přípravy DPS známy, konstrukce nebyly v době přípravy DPS přístupné a provedený stavebně technický průzkum je neodhalil			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP176/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		56 746,44	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		91 263,42	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-34 516,98	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP176/LS_R02 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	