

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 197		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Změna typu radiátorů z litinových na ocelové		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP087/V_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny bylo zrušení výroby litinových radiátorů během realizace stavby a tím pádem jejich nedostupnost na trhu. Projekt počítal s osazením litinových radiátorů na chodbách 1.NP a 2.NP objektu Vily, které odkazovaly na původní vzhled otopných těles v tomto objektu, ale z důvodu zrušení jejich výroby musely být tyto litinové radiátory nahrazeny ocelovými radiátory podobného vzhledu. Změnový list řeší tuto vynucenou a nepředvídatelnou změnu typu radiátorů.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP087/V_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		108 065,74	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		134 977,74	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-26 912,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP087/V_R01 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		01.09.2022	
projektant /AD/ -		31.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.09.2022	
- vedoucí odd. přípravy		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- cenová kontrola		01.09.2022	
ÚKEP		01.09.2022	