

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 222		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění povrchové úpravy stropu nad bazénem		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP199/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je dodatečný požadavek objednatele na provedení voděodolného nátěru stropu v místnosti č. B.4.15. kvůli možnému ostříku vody při manipulaci s ponorkou nad bazénem a následné sjednocení nátěru stropu a stěn v této místnosti. Tímto požadavkem tak došlo ke změně v provedení z vápenného nátěru na nátěr akrylátový.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.4. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP199/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		20 840,65	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		29 233,23	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-8 392,58	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP199/LS_R01 ostatní (výkresy)			
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	