

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 217		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Doplnění chybějících čistících zón		
Podklad pro změnu:	ZLP 182/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících čistících zón u hlavních vstupů do objektu v místnostech č. A.1.01 a B.1.00 do soupisu prací. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 182/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		82 448,57 Kč	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		88 244,13 Kč	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-5 795,56 Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	