

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 228		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění požární ochrany ocelové kce a úprava pozic otvůrek ve fasádě v 7NP nad schodištěm		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP196/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD a PBR se smluvním soupisem prací. Změna doplňuje chybějící protipožární nátěr táhel, konzol a kotvicích patek sloupků ocelové konstrukce nad novým schodištěm (B.7.11) a krčkem (B.7.08), s odolností R30. Dále změna doplňuje chybějící podbetonávku patek sloupů a chybějící úpravu povrchů stěn místnosti B.7.11.			
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP196/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		72 937,39	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		82 797,89	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-9 860,50	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP196/LS_R01 ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	