

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 227		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Úprava kotvícího systému na lucernách nad multisálem		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP 194/LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějícího vodícího lana vč. napínacích nerez koncovek mezi kotvící body, které jsou kotveny do žb trámů střechy luceren nad multisálem objektu Ležáckých sklepů a tvoří záchytný systém při pohybu osob na střeše. Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 194/LS			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		17 530,55 Kč	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		27 239,33 Kč	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-9 708,78 Kč	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	