

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 241		
Dotčená část stavby:	001.10 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Dopady do profesí od projektu výměňkové stanice		
Podklad pro změnu:	ZLP 200_LS		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je zpracování projektu výměňkové stanice ze strany Plzeňské teplárenské až po odevzdání projektové dokumentace pro realizaci stavby. Změna řeší dopady tohoto projektu do jednotlivých profesí v návaznosti na úpravě hranic dodávek Plzeňské teplárenské a zhotovitele stavby.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- U části MaR došlo k doplnění elektroohřevu TUV a přemístění rozvaděče RA.B.1.1</li> <li>- U části ZTI došlo k doplnění sestavy pro zásobník TUV, který je dodávkou výměňkové stanice, včetně doplnění cirkulačního čerpadla</li> <li>- U části ELO došlo k upřesnění připojení výměňkové stanice vč. doplnění elektroměru</li> </ul> <p>Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP 200/LS</p>		
Vliv změny na termín dokončení díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>	<b>NE</b>	
Náklady na změnu celkem:		<b>44 820,07 Kč</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Přípočty celkem:		<b>46 488,99 Kč</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Odpočty celkem:		<b>-1 668,92 Kč</b>	<b>Kč bez DPH</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	

