

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 234		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění detailu prostupu dešťového svodu fasádou		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP89/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	<p>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících položek souvisejících s provedením prostupů potrubí dešťových svodů na JV, JZ a SZ fasádě objektu Vily. Jedná se o doplnění těsnících manžet kolem potrubí prostupujícího fasádou a doplnění klempířských prvků KL/17a a KL/17b.</p>		
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP89/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		30775,16	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		30775,16	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP89/V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		30.08.2022	
projektant /AD/ -		25.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		30.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- TDS		30.08.2022	
- cenová kontrola		30.08.2022	
ÚKEP		30.08.2022	