

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 248		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění topení a chlazení část II.		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP203/LS_R01		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek a prací, týkající se topení, chlazení a úpravny vody ve strojvnách A.1.07 a B.1.12, do soupisu prací. Jedná se zejména o doplnění oddělovacího členu pro doplňování systému při přímém napojení na SV, katexové patrony pro změkčení, plněautomatické změkčovací zařízení, elektronický vodoměr pro kontrolu zbývajících kapacity a dávkovací čerpadlo chemikálií vč. náplně. Změna též řeší montáž, demontáž a přemístění kabinetové úpravny vody pro prvotní napuštění systému jelikož nejdříve bude osazena úpravna vody do strojovny chlazení pro objekt A., systém bude napuštěn a následně bude úpravna vody přemístěna do strojovny chlazení v objektu B, kde bude již nainstalována natrvalo.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP203/LS_R01			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		180 378,32	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		180 378,32	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP203/LS_R01			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		21.07.2022	
projektant /AD/ -		13.06.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		21.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- TDS		21.07.2022	
- cenová kontrola		21.07.2022	
ÚKEP		21.07.2022	