

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 247		
Dotčená část stavby:	001.01 Ležácké sklepy		
Název / označení změny:	Upřesnění MaR II.část		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP202/LS_R02		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změna řeší doplnění chybějících položek a prací nutných k provedení rozvodů MaR v návaznosti na koordinační výkresy. Jedná se o doplnění zásuvek pro úpravnu vody ve strojovně A.1.08 a B.1.53, doplnění délky bezhalogenového kabelu Cu-2x4; 0,6kV s funkčností při požáru P15-R", upřesnění typu kabelu pro stínění v místnostech A.1.06, A.1.00, A.1.018, doplnění ovládání větrání serverovny B.1.51, doplnění ovládání požárních klapek a doplnění rozbočovacích krabic pro připojení kabeláže pohonů oken a stínění.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP202/LS_R02			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		95072,92	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		125062,39	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-29989,47	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP202/LS_R02			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		23.08.2022	
projektant /AD/ -		03.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		23.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- TDS		23.08.2022	
- cenová kontrola		23.08.2022	
ÚKEP		23.08.2022	