

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 262		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění multiporu na ostění a nadpraží oken		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP091/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem této změny je reakce na nutnost doplnění potřebné tloušťky tepelněizolačních desek na ostěních a nadpražích oken v návaznosti na skutečné rozměry okenních otvorů vzniklých po vybourání stávajících oken a osazení oken nových. Projektem uvažované tloušťky doplnění ostění a nadpraží oken lze použít jen částečně a změnový list řeší doplnění výměr dle skutečnosti. Jedná se o nepředvídatelné okolnosti zjištěné během bouracích prací, které nebylo možné zjistit ani přes náležitě provedený stavebně technický průzkum, neboť konstrukce byly zakryté.			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.6.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP091/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		64 527,09	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		67 912,27	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		-3 385,18	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP091/V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	



