

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

|                                                                                                                                                                                                                  |                                            |            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|
| Stavební akce:                                                                                                                                                                                                   | Technologický park DRONET - Plzeň Světovar |            |         |
| Změna stavby / projektové dokumentace č.                                                                                                                                                                         | ZL 259                                     |            |         |
| Dotčená část stavby:                                                                                                                                                                                             | 001.01 Ležácké sklepy                      |            |         |
| Název / označení změny:                                                                                                                                                                                          | Upřesnění dimenze litinových lapačů        |            |         |
| Podklad pro změnu:                                                                                                                                                                                               | Změnový list projektanta ZLP218/LS         |            |         |
| Registrační číslo projektu:                                                                                                                                                                                      | CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703          |            |         |
| Zdůvodnění a popis změny:<br>Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší úpravu dimenze 14 ks litinových lapačů dešťové kanalizace, z DN125 na DN150 dle dimenze dešťových svodů. |                                            |            |         |
| Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.                                                                                                                                             |                                            |            |         |
| Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP218/LS                                                                                                                                                 |                                            |            |         |
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                                                                                                                                             | ANO                                        | NE         |         |
| Vliv změny na cenu díla:                                                                                                                                                                                         | ANO                                        | NE         |         |
| Náklady na změnu celkem:                                                                                                                                                                                         | 28009,05                                   | Kč         | bez DPH |
| Přípočty celkem:                                                                                                                                                                                                 | 56560,00                                   | Kč         | bez DPH |
| Odpočty celkem:                                                                                                                                                                                                  | -28550,95                                  | Kč         | bez DPH |
| Přílohy: soupis méněprací - víceprací<br>Změnový list projektanta ZLP218/LS                                                                                                                                      |                                            |            |         |
| Za útvar / oddělení / firma                                                                                                                                                                                      | Jméno                                      | Datum      | Podpis  |
| zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET                                                                                                                                                                |                                            | 29.07.2022 |         |
| projektant /AD/ -                                                                                                                                                                                                |                                            | 25.07.2022 |         |
| objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru                                                                                                                                                                           |                                            | 29.07.2022 |         |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                                                                                                          |                                            | 29.07.2022 |         |
| - TDS                                                                                                                                                                                                            |                                            | 29.07.2022 |         |
| - TDS                                                                                                                                                                                                            |                                            | 29.07.2022 |         |
| - cenová kontrola                                                                                                                                                                                                |                                            | 29.07.2022 |         |
| ÚKEP                                                                                                                                                                                                             |                                            | 29.07.2022 |         |