

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 255		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Upřesnění materiálu na základ pod oplocení zahrady dětského hřiště, upřesnění roztečí vodorovných tyčí plotu		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP097/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějících položek spojených s provedením oplocení zahrady dětského hřiště do soupisu prací. Jedná se o kotvení žulových obrub do betonového základu vložení trnů na chemickou maltu a kotvení ocelového oplocení do těchto žulových obrub pomocí chemických kotev.		
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP097/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	35512,91	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	35512,91	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	0,00	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP097/V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		31.08.2022	
projektant /AD/ -		29.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		31.08.2022	
- vedoucí odd. přípravy		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- TDS		31.08.2022	
- cenová kontrola		31.08.2022	
ÚKEP		31.08.2022	