

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 271		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění drenáže v dětském hřišti, hranolů vyvýšeného záhonu a stříšky obezdívky schodů		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP101/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny: Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějící drenáže v dětském hřišti pro odvodnění dešťové vody, zaústění do vsakovací jímky, doplnění hranolů pro vyrovnání a vytvoření vyvýšeného záhonu kolem oplocení hřiště, doplnění betonové stříšky OST/27 na obezdívce venkovního schodiště do 1.PP, doplnění specifikace panikového zámku u dveří DV/24P do místnosti 0.06 a doplnění práškového hasícího přístroje s hasící schopnosti 21A u vstupu do prostorů krovu (místnost 3.02)			
Změna je zaříděna dle zákona o veřejných zakázkách dle § 222 odst.5.			
Podkladem pro změnový list je Změnový list projektanta ZLP101/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:	99313,68	Kč	bez DPH
Přípočty celkem:	99313,68	Kč	bez DPH
Odpočty celkem:	0,00	Kč	bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP101/V			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		01.09.2022	
projektant /AD/ -		31.08.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		01.09.2022	
- vedoucí odd. přípravy		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- TDS		01.09.2022	
- cenová kontrola		01.09.2022	
ÚKEP		01.09.2022	



