

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006690, č.z. 16TUOIN07

Stavební akce:	Technologický park DRONET - Plzeň Světovar		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 268		
Dotčená část stavby:	002.01 Úpravy administrativní budovy - Vily		
Název / označení změny:	Doplnění podkonstrukce schodů na terase		
Podklad pro změnu:	Změnový list projektanta ZLP100/V		
Registrační číslo projektu:	CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_201/0016703		
Zdůvodnění a popis změny:	Důvodem změny je nesoulad PD se smluvním soupisem prací. Změnový list řeší doplnění chybějící pozinkované schodnice schodiště u vstupu na terasu z areálu TPD a doplnění chybějících dřevěných hranolů jako podkonstrukce pro kotvení modřínových pochozích prken u obloukového schodiště terasy.		
Změna je zaříděna dle zákona č. 134/2016 Sb o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst.5. Podkladem pro změnový list je změnový list projektanta ZLP100/V			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:		132 597,26	Kč bez DPH
Přípočty celkem:		132 597,26	Kč bez DPH
Odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací Změnový list projektanta ZLP100/V ostatní (výkresy)			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Společnost GEOSAN + POHL cz - DRONET		29.07.2022	
projektant /AD/ -		19.07.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		29.07.2022	
- vedoucí odd. přípravy		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- TDS		29.07.2022	
- cenová kontrola		29.07.2022	
ÚKEP		29.07.2022	