

Dodatek č. 1
ke smlouvě o poskytnutí
účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje
oblast podpory: regionální rozvoj
program č. 2.1 – Program obnovy venkova
Dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
č. OLP/2622/2021

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV - Perštýn, 460 01

korespondenční adresa: U Jezu 642/2a, Liberec 2, 461 80

zastoupený Martinem Půtou, hejtnanem, na základě plné moci Mgr. Jířím Ulvrem, členem rady kraje pověřeným vedením resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

Číslo účtu: 19-7964250217/0100

dále jen „**poskytovatel**“

a

Obec Jestřabí v Krkonoších

se sídlem: Roudnice 42, 51401 Jestřabí v Krkonoších

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Bc. Haasová Zdeňka, starostka

IČO: 00275794

Číslo účtu: 4524581/0100

dále jen „**příjemce**“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2021 smlouvu o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 2.1 – Program obnovy venkova, č. OLP/2622/2021, jejímž předmětem je projekt s názvem „**Stavební úpravy, změna vytápění a opravy společenského domu Křížlice č.p. 48**“ (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace projektu.

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Článek III. odst. 4 smlouvy ve znění:

„Termín zahájení realizace projektu je 01.01.2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 09. 2022.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín zahájení realizace projektu je 01.01.2021 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 06. 2023.“

3. Článek III. odst. 7 smlouvy ve znění:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.11.2022. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo rozhodnutí k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31.12.2022. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31.12.2022. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

„Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19.8.2023. Pokud příjemce realizoval projekt před nabytím účinnosti této smlouvy, musí provést vyúčtování nejpozději do 50 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu nebo rozhodnutí k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 30.09.2023. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude

právní moci, nejpozději však do 30.09.2023. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy v písemné, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru regionálního rozvoje a evropských projektů Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě dle čl. III. odst. 11, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány, a to ani z části.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden obdrží příjemce.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které zajistí poskytovatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 435/22/ZK ze dne 27.9.2022.

V Liberci dne:

V dne:

Poskytovatel:

Příjemce:

.....
Mgr. Jiří Ulvr

člen rady kraje pověřený řízením
resortu hospodářského a regionálního
rozvoje, evropských projektů,
územního plánování a rozvoje venkova

.....
Bc. Haasová Zdeňka, starostka