

počet měsíců projektu "Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec" "Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec"	I.22	II.22	III.22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	celkem
	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	nasazení v hodinách			za rok 2022
3.2.1. spolupráce, podpora										8	8	8	24
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD										2			2
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění										16			16
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)											24	24	48
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti										2			2
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn											16	16	32
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů											4	4	8
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)											6	6	12
3.2.9. pravidelný měsíční reporting											4	4	8
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)													0
3.2.11. další podpora činnosti TDS										16	24	24	64
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													0
													0
nasazení v hodinách v měsíci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	86	86	216

počet měsíců projektu "Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec" "Rekonstrukce mostu v km 190,152 trati Plzeň – Žatec"	10	11	12	13	14	15							celkem	celkem
	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	za rok 2023	za projekt
3.2.1. spolupráce, podpora	8	8	8	8	8	8	8	8	8				64	88
3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPD													0	2
3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění													0	16
3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	24	8	8	8	4	4	4	4	4				64	112
3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti													0	2
3.2.6. kontrola oprávněnosti změn	16	8	8	8	4	4	4	4	4				56	88
3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů	4	4	4	4	4	4	4	4	4				32	40
3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace)	6	6	6	4	2	2	2	2	2				30	42
3.2.9. pravidelný měsíční reporting	4	4	4	4	4	4	4	4	4				32	40
3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby Řídicího orgánu)					4								4	4
3.2.11. další podpora činnosti TDS	24	16	16	12	8	8	8	8					100	164
3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele									32				32	32
													0	0
nasazení v hodinách v měsíci	86	54	54	48	38	34	34	34	32	0	0	0	414	630