

Dodatek č. 01 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
K podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2021

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních:

b) technických

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800

(dále jen objednatel)

a

1.2 JANKOSTAV s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
se sídlem: Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice
zastoupena: Bc. Lukášem Jankem, MBA, jednatelem
IČ: 25855581
DIČ: CZ25855581
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 94-1623820237/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 02.05.2022 Smlouvu o dílo č. SML/0915/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné – Ráji, od čp. 757 k odbočce k DPS čp. 871**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 01 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 01“).

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši +483.321,25 Kč bez DPH a méněpráce ve výši -490.105,95 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 01.

Cena díla se snižuje o 6.784,70 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.128.851,71 Kč
--------------	-----------------

“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	5.122.067,01 Kč
--------------	-----------------

“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 01 Změnový rozpočet

V Karvině dne 03.10.2022
za objednatele

V Ostravě dne: 03.10.2022
za zhotovitele

Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

k podpisu oprávněna na základě pověření

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Rekapitulace rozpočtů – Změnový list č.1

Stavba: Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné – Ráji, od č.p. 757 k odbočce k DPS č.p. 871

Objednatel: Statutární město Karviná

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 19.9.2022

Kód	Zakázka	Celkem z rozpočtu	Vícepráce	Méněpráce
	Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné – Ráji, od č.p. 757 k odbočce k DPS č.p. 871			
SO C 101	Oprava chodníků			
SO C 102	Oprava uličních vpustí a přípojek			
SO C 401	Oprava místní komunikace a parkoviště			
Vícepráce - Méněpráce				

ROZPOČET – Změnový list č.1

Stavba: Oprava MK na ul. U Lesa v Karvině – Ráji, od č.p. 757 k odbočce k DPS č.p. 871
 Objekt : Oprava chodníků
 VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE

JKSO:
 Míst: ul. U Lesa, Karvině

Objednatel: Stavební úřad Karvině
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 19.9.2022
 Zpracoval: Ing. Petr Naplava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	K	034603000	Opravní značení na staveništi	Kč	1,000			0,000		0,000	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			0,000		0,000	
3	K	460010025	Vytváření trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,215			0,000		0,000	
4	K	113105121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m ²	284,800			0,000		55,710	
5	K	113105123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně	m ²	9,500			55,710		0,000	
1	K	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva ložného U 100 mm při překročení inž. sítí	m ²				48,150		0,000	
6	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl.300 mm při překročení inž. sítí	m ²	4,400			0,850		0,000	
7	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl.50 mm	m ²	4,400			0,850		0,000	
8	K	113107142	Odstranění podkladu pl. do 50 m ² živičných tl.100 mm	m ²	4,400			0,000		0,000	
9	K	113202111	Výhrani obrub krajníků obrubníků stojatých	m	126,250			0,000		0,000	
10	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého nepraktičarého v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m ³	1,500			0,000		0,000	
11	K	1223511	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m ³ strojně - vč. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a úpravy pláně	m ³	136,850			0,000		4,771	
11	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky ručně podél záhonu s výsadaou	m ³				11,235		0,000	
12	K	130901103	Bourání betonového lože pod obrubami	m ³	6,313			0,000		0,000	
13	K	181351003	Rozprostření ornice tl. vrstvy do 200 mm pl. do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	101,400			1,120		0,000	
14	M	10364101	zemina pro berení úpravy - ornice	t	20,280			0,274		0,000	
15	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	101,400			1,120		0,000	
16	M	005721000	osivo směs travní parková	kg	4,000			0,046		0,000	
17	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	101,400			1,120		0,000	
18	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m ²	101,400			1,120		0,000	
19	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl. do 100 mm	m ²	210,200			0,000		9,635	
20	K	564861111	Podklad ze šžárkodrbě ŠD tl. 200 mm	m ²	200,700			16,839		0,000	
21	K	564871111	Podklad ze šžárkodrbě ŠD tl. 250 mm	m ²	4,400			2,163		0,000	
11	K	566201111	Úprava krytu z kameniva okrasného do 0,04 m ³ /m ²	m ²				48,150		0,000	
22	K	577141111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm s do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	4,400			0,850		0,000	
23	K	566211121	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl.60 mm skupiny B pl. do 100 m ²	m ²	210,200			0,000		9,635	
24	M	59245018	dlažba skladebná HGLAND HB8 20x10x6 cm přírodní	m ²	199,655			0,000		23,178	
25	M	59245026	dlažba zámková PARKETA sílebecká 20x10x6 cm barevná	m ²	7,066			8,343		0,000	
26	K	899421111	Výšková úprava užitného vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	3,000			0,000		1,000	

Č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
27	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	135,200			0,000		4,530	
28	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	kus	138,000			0,000		17,960	
IV	K	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku	m				67,600		0,000	
29	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	4,056			0,000		0,135	
30	K	919123111	Těsnění spár závlakou za lepidla pro kumůlky 5-10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	4,400			0,000		0,000	
V	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrace netkaná nemá hmotnost do 200 g/m ²	m ²				32,100		0,000	
31	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	4,400			0,000		0,000	
VI	K	979024442	Očštění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m				10,200		0,000	
32	K	979054451	Očštění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m ²	9,500			6,710		0,000	
33	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	124,165			0,919		0,000	
34	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	L	1 736,308			12,860		0,000	
35	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	L	124,165			0,919		0,000	
36	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	122,475			0,810		0,000	
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	1,690			0,109		0,000	
38	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	228,336			5,669		0,000	
Celkem											

ROZPOČET – Změnový list č.1

Stavba: Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné – Ráji, od č.p. 757 k odbočce k DPS č.p. 871
 Objekt : Oprava uličních vpustí a přípojek
 VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

JKSO: ul. U Lesa, Karviná
 Míst: ul. U Lesa, Karviná

Objednatel: Stavební úřad Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 19.9.2022
 Zpracoval: Ing. Petr Napiava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Měněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	K	130901121	Bourání zdíva z betonu prostého neprokládaného v odkopávacích nebo prokopávacích ručně	m ³	3,000			0,000	0,00	0,000	0,00
2	K	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	19,656			0,000	0,00	9,336	5 097,46
3	K	132354103	Hloubení rýh 3 do 800 mm v horní třídě těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m ³ strojně	m ³	131,040			0,000	0,00	62,240	45 808,64
4	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeptení stěn rýh hl do 2 m	m ²	216,400			0,000	0,00	109,200	10 920,00
5	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeptení stěn rýh hl do 2 m	m ²	216,400			0,000	0,00	109,200	5 460,00
6	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m ³	131,040			0,000	0,00	62,240	21 472,80
7	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horní třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZK 1000 m přes 10000 m	m ³	655,200			0,000	0,00	311,200	8 402,40
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	235,872			0,000	0,00	112,032	16 804,80
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m ³	106,130			0,000	0,00	51,256	7 325,61
10	M	58344197	šetrkůč / frakce 0/63	t	201,122			0,000	0,00	93,236	41 183,13
11	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez proložení, uloženo do 3 m	m ³	21,968			0,000	0,00	10,984	6 085,14
12	M	58337310	šetrkůček frakce 0/4	t	40,866			0,000	0,00	20,433	7 560,39
13	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tloušťky třídy SN8 DN 160 / DN 200	m	51,600			0,000	0,00	27,300	22 822,80
14	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	4,000			0,000	0,00	0,000	0,00
15	M	28611363	koleno kanalizační PVC KG 160	kus	4,000			0,000	0,00	0,000	0,00
VII	K	877335221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 200	kus				1,000	452,00	0,000	0,00
VIII	M	28611395	odbočka kanalizační plastové s hrdlem KG 200/200/45	kus				1,000	645,00	0,000	0,00
IX	K	894812613	Výřiznutí a utěnění otvoru ve sošně šachty DN 200	kus				4,000	5 886,00	0,000	0,00
16	K	85594	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální vě. MATERIÁLU	kus	4,000			1,000	12 400,00	0,000	0,00
17	K	859204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg + Vybourání uličních vpustí	kus	4,000			0,000	0,00	0,000	0,00
18	K	919730112	Řezání stávajícího živéhoho krytu hl do 100 mm	m	27,300			0,000	0,00	13,650	1 261,26
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	164,445			0,000	0,00	67,238	71 272,28
20	K	100	VRK (vytýčení sítí, zařízení staveniště, přechodné DŽ a zabezpečení staveniště, stav. bunka, WC,...)	soubor	1,000			0,000	0,00	0,000	0,00
Celkem									19 377,00		271 542,73

ROZPOČET – Změnový list č.1

Stavba: Oprava MK na ul. U Lesa v Karviné – Ráji, od č.p. 757 k odbočce k DPS č.p. 871
 Objekt : Oprava místní komunikace a parkoviště
 VÍCEPRÁCE A MENŠÍ PRÁCE

JKSO:
 Místc: ul. U Lesa, Karviná

Objednatel: Státní úřad město Karviná
 Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
 Datum: 19.9.2022
 Zpracoval: Ing. Petr Napišava

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.j.	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Menší práce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	K	034503000	informační tabule na staveništi	Kč	2,000			0,000		0,000	
2	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000			0,000		0,000	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000			0,000		0,000	
4	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,164			0,000		0,000	
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			1,000		0,000	
6	K	043002000	Zkoušky a oslabní měření	kpl	1,000			0,000		0,000	
7	K	113106121	Rozebraání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kameniných dlaždic	m ²	490,900			0,000		20,700	
X	K	113106123	Rozebraání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m ²				20,700		0,000	
8	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z betonu prostého tl.300 mm při překocích jiné síli	m ²	21,500			0,000		0,000	
9	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živičných tl. 50 mm	m ²	21,500			0,000		0,000	
10	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl.100 mm	m ²	313,140			122,750		0,000	
11	K	113134114	Frézování živičného krytu tl.100 mm pruh š.0,5 m pl. do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	94,370			0,000		0,000	
12	K	113134124	Frézování živičného krytu tl.100 mm pruh š.1 m pl. do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	911,660			0,000		122,750	
13	K	113203111	Výrhaní obrub z dlažebních kostek	m	325,550			0,000		0,000	
14	K	113202111	Výrhaní obrub krajnicí obrubníků stojatých	m	505,650			0,000		0,000	
15	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m ³	2,500			0,000		0,000	
16	K	1223511	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m ³ strojně w. nakládání, odvozu, poplatku za skládku a opravy pláňe	m ³	331,503			14,698		0,000	
XI	K	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³				55,350		0,000	
17	K	130901103	Bourání betonového lože pod obrubami	m ³	41,560			0,000		0,000	
18	K	1323511	Hloubení ryh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m ³ strojně w. záskyvu, nakládání, odvozu a poplatku za skládku přebytečné zeminy	m ³	14,438			7,85		0,00	
19	K	181351003	Rozprostření omítky tl.vrstvy do 200 mm pl. do 100 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m ²	261,613			0,000		0,000	
20	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	52,321			0,000		0,000	
21	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	261,613			0,000		0,000	
22	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	10,460			0,000		0,000	
23	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m ²	261,613			0,000		0,000	
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabaním v rovině a svahu do 1:5	m ²	261,612			0,000		0,000	
25	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžženého tl. do 100 mm	m ²	641,250			0,000		67,125	
26	K	564851111	Podklad ze štrbkodrtě šD tl.150 mm	m ²	291,200			415,104		0,000	
27	K	564871111	Podklad ze štrbkodrtě šD tl.250 mm	m ²	648,450			0,000		10,155	

Č.	KON	Kód položky	Popis	Mj	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
28	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kameniva OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	943,700			30,270		0,000	
29	K	565176111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kameniva OKH) tl 100 mm š do 3 m	m ²	94,370			0,000		0,000	
XII	K	566201111	Úprava krytu z kameniva crceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m ³ /m ²	m ²				365,000		0,000	
30	K	572753111	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	21,593			8,757		0,000	
31	K	573231111	Posuš. k živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m ²	m ²	1 887,400			60,540		0,000	
32	K	577141111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	6,700			0,000		0,000	
33	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	943,700			30,270		0,000	
34	K	5935321113	Kladení dlažby z p. stvových vegetačních dlaždic pozemních komunikací se zámekem tl 60 mm pl 300 m ²	m ²	676,000			0,000		180,775	
35	M	58337401	kamenivo dekorční (kačiček) frakce B/16	t	62,600			0,000		18,028	
36	M	56245141	dlažba zatvřovací recyklovany PE nosnost 350t/m ² 330x330x50mm	m ²	657,300			0,000		105,289	
37	M	562451600	Terčik na označení parkovacích stání	kus	370,000			0,000		100,000	
38	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny B pl do 50 m ²	m ²	15,750			113,150		0,000	
39	M	59245030	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x20x8 cm přírodní	m ²	16,223			116,548		0,000	
40	K	699331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000			0,000		1,000	
XIII	M	59224013	prstěnek suchový vyrovnávací betonový 625x100x40-100mm	kus				6,000		0,000	
XIV	K	914111111	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus				12,000		0,000	
XV	M	40445625	Informační značky provozní IP8, IP9, IP11 IP13 500x700mm IP11a	kus				7,000		0,000	
XVI	M	40445621	Informační značky provozní IP1, IP3, IP4b, IP7, IP10a, b 500x500mm IP4a	kus				1,000		0,000	
XVII	K	914111112	Montáž svítlé dopravní značky do velikosti 1 m ² paskováním na sloup	kus				7,000		0,000	
XVIII	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus				9,000		0,000	
XIX	M	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v J,5m	kus				9,000		0,000	
XX	M	40445240	patka pro sloupek AT D 60mm	kus				9,000		0,000	
XI	M	40445236	svarka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus				10,000		0,000	
XXII	M	40445233	vička plastové na sloupek D 60mm	kus				9,000		0,000	
41	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m ²	1,500			7,500		0,000	
XXIII	K	915111112	Vodorovné dopravní značení obličej čáry souvislé š 125 mm bílá barva	m				34,600		0,000	
XXIV	K	915111116	Vodorovné dopravní značení obličej čáry souvislé š 125 mm žlutá barva	m				70,250		0,000	
XXV	K	915111126	Vodorovné dopravní značení obličej čáry přerušované š 125 mm žlutá barva	m				37,100		0,000	
XXVI	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m				4,500		0,000	
XXXVI	M	59218007	krajník betonový silniční 300x250x80mm	m				5,000		0,000	
42	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	370,850			7,850		0,000	
43	M	583801100	kostka otožební úrobna, žula, tvrdost, velikost 10 cm	m ²	40,430			0,909		0,000	
44	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	320,850			7,850		0,000	
45	M	59217023	obrubník betonový chodníkový ABO 2 15 100x15x25 cm	kus	132,000			0,000		0,000	

Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množství z rozpočtu	Cena jednotková	Náklad z rozpočtu	Vícepráce		Méněpráce	
								množství	cena	množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8				
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přečechovaný 1000x150x150-250mm	kus	17,000			5,000		0,000	
47	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	kus	156,000			5,000		0,000	
48	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	192,150			0,000		2,250	
49	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	kus	195,000			0,000		2,000	
XXIX	K	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do ohloubku	m				126,900		0,000	
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	25,016			0,403		0,000	
51	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky 3 10 mm hl 20 mm pro těsnící zátlvku v živiněm krytu	m	199,550			30,710		0,000	
52	K	919124111	Těsnění spár zátlvkou za tepla pro komůrky 3 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	199,550			30,710		0,000	
53	K	919735112	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 100 mm	m ²	208,400			0,000		0,000	
54	K	938909331	Čištění vozovek mletím ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živiněho	m ²	2 799,060			0,000		0,000	
XXX	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus				7,000		0,000	
XXXI	K	966006211	Odstranění svistých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus				18,000		0,000	
55	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	725,917			0,103		0,000	
56	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	10 162,838			1,442		0,000	
57	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	468,373			0,000		0,000	
58	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	385,458			0,104		0,000	
59	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (odrátkovací)	t	340,460			0,000		0,000	
60	K	958225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	1 208,654			165,627		0,000	

Celkem