

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-39/1073/200/20/2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 2022-MT-17

REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY – DEKLARATORNÍ „DODATEK Č. 2“

ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla

„Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED]
[REDACTED] – vedoucí útvaru realizace staveb
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. „Společnost silnice Rozsocha – Velká Skrovnice

se sídlem: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: MADOS MT s.r.o.

Zastoupena: Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti
Sídlo: Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČO: 25297899
DIČ: CZ25297899
Zapsána: KS v HK, oddíl C, vložka 13982
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce zhotovitele: Ing. Ivo Muthsam

Druhý společník: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

Zastoupena: Ing. Irena Andršová, člen představenstva
Sídlo: Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104
DIČ: CZ25274104
Zapsaná: KS v HK, oddíl B, vložka 1633
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 15.3.2022 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-39/1073/200/20/2022 a dne 22.7.2022 dodatek č. 1 na zhotovení díla „**Oprava silnice III/3124 Rozsocha – Velká Skrovnice**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2 Smlouvy o dílo mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
38 894 321,18	8 167 807,45	47 062 128,63

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je ZBV č. 3 vč. odůvodnění.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 29.09.2022
Za Objednatele:

V Lupenici dne: 29.09.2022
Za Zhotovitele:



**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

3

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: CZ25297899

Ing. Ivo Muthsam
jednatel společnosti MADOS MT
s.r.o., zmocněn k podpisu za
Společnost silnice Rozsocha – Velká
Skrvnice

Změnový list pro změny dle §222 odst. (6)

Název a evidenční číslo Stavby: Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice - SMLO-39/2022 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dočasné dopravní opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO / PS: SO 181 / 01	Číslo ZBV 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 15.03.2022 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Společnost silnice Rozsocha - Velká Skrovnice Lipenice 51 51741 Kostelec nad Orlicí		
Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V době realizace stavebních prací na předmětné zakázce "Oprava silnice III/3124 Rozsocha - Velká Skrovnice" (dále jen "Stavba") bylo dle PDPS uvažováno s využitím objízdných tras (dále jen "Trasy"). Po dokončení Stavby měly být Trasy opraveny obnovou stávající ložné a obrusné asfaltové vrstvy a provedením vodorovného dopravního značení.

Na základě dodatečného požadavku zástupce provozního oddělení Správy a údržby silnic Pardubického kraje (dále jen "Provozní odd. SÚS PK") byla provedena změna způsobu opravy objížděné trasy v úseku od Sudslavského rybníku po obec Sudslava na silnici III/3155. Tato změna spočívala v omezení frézování stávajícího asfaltového krytu a provedení pouze jedné vrstvy obrusné asfaltové vrstvy, před kterou bylo provedeno nutné podrovnání případných nerovností a vyplnění příčných a podélných trhlin pružnou asfaltovou záplavkou. Ložná asfaltová vrstva tak dle tohoto požadavku nebyla provedena, obrusná asfaltová vrstva byla naopak provedena ve větší mocnosti (tloušťka 50 mm). V požadavku je dále konstatováno, že další nutné práce (dosypání krajnic, vodorovné dopravní značení a podobně) dořeší již Provozní odd. SÚS PK na své vlastní náklady svými pracovníky.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102 (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 11372 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12922 (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL DO 100MM), č. 12932 (ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M), č. 56962 (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM), č. 574C46 (ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM), č. 57631 (POSYP LOMOVÝMI VÝSIVKAMI 5KG/M2), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA) a přidání nových položek soupisu prací č. 5774AE (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO 11+, 11S), č. 919111 (ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM), č. 931325 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTOVÝCH ZÁPLAVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2), č. 931327 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTOVÝCH ZÁPLAVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 600MM2) a č. 931328 (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASFALTOVÝCH ZÁPLAVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2).

Lze konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat, jelikož k jejímu zjištění mohlo dojít až na základě dodatečného požadavku třetí strany, konkrétně pak Provozního odd. SÚS PK. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	- 1 294 968,51 Kč	1 281 956,50 Kč	- 12 912,01 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno: [redacted]	datum: 27. 09. 2022	podpis: [redacted]
Zaměstnanec SÚS určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum: 27. 09. 2022	podpis: [redacted]
Projektant	jméno: [redacted]	datum: 27. 09. 2022	podpis: [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, a to na základě tohoto Změnového listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň závazkem pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS)	jméno: [redacted]	datum: 27. 09. 2022	podpis: [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum: 27. 09. 2022	podpis: [redacted]
			Číslo paré: