



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10331/2022/OVMH

uzavřený podle ust. §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

**Článek I.
Smluvní strany**






Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

(dále také jako **objednatel**)

a

JANKOSTAV s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Peněžní ústav: 
Číslo účtu: 
VS: 
Zapsán: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
Zastoupený:
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

Dne 24.02.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č.10131/2022/OIMH a 26.08.2022 Dodatek č. 1 na realizaci stavby „**Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3 smlouvy o dílo dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. III smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro provedení díla.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce a méněpráce v rozsahu daném soupisem dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle odst. 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy o dílo a dodatku č. 2 ve výši 23 849 064,53 Kč bez DPH snižuje o částku 22 786,77 Kč bez DPH takto:

<i>Celková původní smluvní cena díla bez DPH</i>	<i>21 204 916,76 Kč</i>
<i>Vícepráce dle změnového listu č. 01</i>	<i>2 644 147,77 Kč</i>
<i>Vícepráce dle změnového listu č. 02</i>	<i>650 707,52 Kč</i>
<i>Méněpráce dle změnového listu č. 02</i>	<i>- 673 494,29 Kč</i>
<i>Celková nová cena díla po snížení bez DPH</i>	<i>23 826 277,76 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 003 518,33 Kč</i>
<i>Celková nová cena díla po snížení vč. DPH</i>	<i>28 829 796,09 Kč</i>

Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek IV Závěrečná ujednání


- 4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 4654/RMOB1822/79/22 ze dne 03.10.2022. Stejným usnesením byl k podpisu smlouvy zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha: Změnový list č. 2
Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Za objednatele


V Ostravě dne - 4 -10- 2022



Ing. David Witosz
místostarosta

Za zhotovitele

V Ostravě dne 6. 10. 2022



jednatel

Evidenční list změny stavby												
<p>Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce místní komunikace ul.Horova a chodníku ul.Sadová, org.</p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> <p>D1.1 - Chodník na ul.Horova</p> <p>D1.2 - Vozovka na ul.Horova</p> <p>D1.3 - Chodník na ul.Sadová úsek Horova-Blahoslavova</p> <p>D1.4 - Vozovka na ul.Sadová úsek Horová-Blahoslavova</p> <p>D1.5 - Chodník na ul.Sadová úsek Blahoslavova-Vítězná</p>	<p>Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 101</p> <p>SO 102</p> <p>SO 103</p> <p>SO 104</p> <p>SO 105</p>	<p>Číslo změny stavby:</p> <p style="font-size: 2em; text-align: center; margin-top: 20px;">02</p>										
<p>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 24.2.2022, číslo smlouvy objednatele: 10131/2022/OIMH</p> <p>Objednavatel: Statutární město Ostrava, MOB Moravská Ostrava a Přívoz. nám.Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava, IČO: 00845451</p> <p>Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o., se sídlem Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČO: 25855581</p> <p>Gen.projektant (autorský dohled): Dopravní projekce Bojko s.r.o., Náhomí 448/5, 711 00 Ostrava, IČO: 10732411</p> <p>Technický dozor stavebníka (TDS): Armipado spol. s.r.o., Homí 520/29, 747 14 Ludgeřovice, IČO: 07026609</p>												
<p>Přílohy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Výkres situace</i> 2) <i>Stavební deník</i> 3) <i>Zápis z kontrolního dne</i> 4) <i>Vyjádření - projektanta DVZ, projektanta DPS a autorského dozoru</i> 5) <i>Fotodokumentace</i> 6) <i>Rekapitulace rozpočtu</i> 7) <i>Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet</i> 	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Počet paré:</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Příjemce :</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </tbody> </table>		Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :											
3 x	Objednatel											
1 x	TDS											
1 x	Zhotovitel											
1 x	Projektant (autorský dozor)											
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p>												
<p>B1 : BETONOVÁ ŠACHTA, D+M STROPU ZE ŽB PANELŮ, VYŘEZÁNÍ OTVORU, MONTÁŽ POKLOPU - SO103</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal, že je betonová šachta ve stavu, který nevyžaduje stavební úpravy.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Při výkopech bylo zjištěno, že je strop podzemní šachty v havarijním stavu, částečně propadlý. Je nutné provedení opravy šachty. Tzn. odbourání víka a části stěn podzemní šachty ze železobetonu, následně úprava stěn a D+M krycích panelů ze železobetonu, vyřezání otvoru pro vjezd a osazení poklopu.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je nevyhovující stav podzemní šachty. Vícepráce jsou vyčísleny na 17.244Kč bez DPH. Měněpráce nevznikly. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>												
<p>B2 : BET.OBRUBNÍK PARKOVÝ A KAČÍREK - SO105</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal, že je konstrukce plotu ve stavu, který nevyžaduje stavební úpravy.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : V místě před RD č.p. 25 byl zjištěn havarijní stav podezdívky plotu. Nebylo možné ukončení dlažby do této podezdívky. Je navržena pokládku zahradních obrub a prostor mezi obrubami a plotem bude vyplněn kačírkem.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je nevyhovující stav podezdívky plotu. Vícepráce jsou vyčísleny na 9.970Kč bez DPH. Měněpráce nevznikly. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>												

<p>B3 : VÝMĚNA RÁMU ULIČNÍ VPUSTI - UL.VÍTĚZNÁ - SO105</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal, že jsou povrchy a uliční vpusti ve stavu, který nevyžaduje stavební úpravy.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Na ul.Vítězná byla zjištěna prasklá a propadlá mříž uliční vpustě - nutná výměna, rovněž povrch asfaltové plochy v okolí vpustě je v havarijním stavu - propadlá vozovka, hrozí nebezpečí úrazu chodců a poškození vozidel. Na ul.Vítězná je tedy nově navržena výměna rámu uliční vpusti za nový včetně odfrézování a nového položení vrchní vrstvy asfaltu.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je nevyhovující stav uliční vpusti a asfaltové komunikace v jejím okolí. Vícepráce jsou vyčísleny na 83.426Kč bez DPH. Méněpráce nevznikly. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>
<p>B4 : ROZEBRÁNÍ , PALETOVÁNÍ DLAŽBY - UL. HOROVA - SO101</p> <p>Technický popis původního stavu : Na ulici Horova projekt uvažuje pouze rozebrání velké dlažby chodníku.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Od investora vyšel požadavek na další použití dlažby v rámci jiných staveb. Dlažba bude naskládaná na palety a převezena do skladu investora.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je požadavek investora na další využití získané dlažby. Vícepráce jsou vyčísleny na 65.344Kč bez DPH. Méněpráce nevznikly. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>
<p>B5 : ZMĚNY TYPU OBRUB VE VJEZDECH Z 10CM NA 8CM - SO103 a SO105</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal použití betonových obrubníků tl.100mm.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Z důvodu nedostupnosti stavebního materiálu zhotovitel požádal o provedení záměny betonových obrubníků tl.100mm na obrubníky tl.80mm.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je dočasná nedostupnost konkrétního výrobku na trhu. Vícepráce jsou vyčísleny na 45.738Kč bez DPH. Méněpráce jsou vyčísleny na -38.907Kč bez DPH. Celková změna ceny způsobená touto změnou je ve výši 6.831Kč bez DPH. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>
<p>B6 : SLOUPY VO A ROZVADĚČ VO - SO104</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal, že jsou sloupky veřejného osvětlení ve stavu, který nevyžaduje stavební úpravy.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Z důvodu rozdílných výškových poměrů vzniklých u sloupů VO vytlačení nestabilního podloží komunikace. požaduje správce VO jejich opravu. Došlo k dohodě správce a investora na způsobu opravy - bude provedeno odsekání stávajících hlav patek sloupů VO a nově vybetonování patek. Současně bude provedena oprava nátěru sloupů VO v jejich spodní části.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je požadavek správce VO na opravu sloupů VO. Vícepráce jsou vyčísleny na 19.948Kč bez DPH. Méněpráce nevznikly. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>
<p>B7 : ZMĚNA BETONOVÝCH KORÝTEK ZA PLASTOVÉ PŮLENÉ CHRÁNIČKY - UL. HOROVA - SO101</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal uložení zemních vedení do betonových žlabů s víkem (korytka).</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Dle požadavků správce sítě má dojít ke změně způsobu uložení vedení v zemi. Místo do betonových korytek s krycí deskou mají být sítě uloženy do půlených plastových chrániček.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je požadavek správce zemních sítí na změnu uložení. Vícepráce jsou vyčísleny na 39.960Kč bez DPH. Méněpráce jsou vyčísleny na -46.620Kč bez DPH. Celková změna ceny způsobená touto změnou je ve výši -6.660Kč bez DPH. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>
<p>B8 : VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY NA UL.HOROVA - SO102</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal únosnost zemní pláně dle vzorových řezů.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Při zemních pracích byly provedeny zátěžové zkoušky zemní pláně, které prokázaly nedostatečnou únosnost. Bude provedena výměna podloží vozovky na ul.Horova pro zvýšení únosnosti podloží v rozsahu pod cestou, obrubami a vjezdem k radnici.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je nedostatečná únosnost zemní pláně pod komunikací. Vícepráce jsou vyčísleny na 369.077Kč bez DPH. Méněpráce nevznikly. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>
<p>MP : MĚNĚPRÁCE - SO 101 až SO105</p> <p>Technický popis původního stavu : Projekt předpokládal celkové sanace podloží pod chodníky a pažení výkopů při výměně zásypů kanalizace před vlastními výkopy skladby komunikace.</p> <p>Technický popis nově navrhovaného stavu : Snížení rozsahu sanací v chodnících z důvodu splnění únosnosti zemní pláně. Při výměně zásypu nad kanalizací nebylo potřeba použití pažení z důvodu snížení hloubky výkopu, dřívějším odkopem skladby komunikace.</p> <p>Zdůvodnění změny : Příčinou této změny je změna v zemních pracích stavby a jejich časového sledu.</p> <p>Vícepráce nevznikly. Méněpráce jsou vyčísleny na -587.967Kč bez DPH. Uvedená změna nemá vliv na celkový termín plnění.</p>

Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o x dnů / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-673 494,29	-3,18%	650 707,51	3,07%	-22 786,77
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum <i>19.9.2022</i>
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

Objekt: Chodník a Vozovka na ul. Sadová úsek Horová-Blahoslavova

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.

Datum: 9/2022

ZL 02

Kód	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1	2	3	4	5
	dle SOD			
D1.1 SO 101	Chodník na ul. Horova	39 960,00	-120 702,06	-80 742,06
D1.2 SO 102	Vozovka na ul. Horova	169 320,00	-26 376,00	142 944,00
D1.3 SO 103	Chodník na ul. Sadová úsek Horová-Blahoslavova	8 528,00	-140 382,63	-131 854,63
D1.4 SO 104	Vozovka na ul. Sadová úsek Horová-Blahoslavova	861,12	-24 444,00	-23 582,88
D1.5 SO 105	Chodník na ul. Sadová úsek Blahoslavova-Vítězná	48 700,00	-361 589,60	-312 889,60
	nové položky			
D1.1 SO 101	Chodník na ul. Horova	65 344,00	0,00	65 344,00
D1.2 SO 102	Vozovka na ul. Horova	199 756,80	0,00	199 756,80
D1.3 SO 103	Chodník na ul. Sadová úsek Horová-Blahoslavova	13 643,85	0,00	13 643,85
D1.4 SO 104	Vozovka na ul. Sadová úsek Horová-Blahoslavova	19 087,22	0,00	19 087,22
D1.5 SO 105	Chodník na ul. Sadová úsek Blahoslavova-Vítězná	85 506,53	0,00	85 506,53
	Celkem	<u>650 707,51</u>	<u>-673 494,29</u>	<u>-22 786,77</u>

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

650 707,51

Kč bez DPH

-673 494,29

Kč bez DPH

-22 786,77

Kč bez DPH

-4 785,22

Kč s DPH

-27 571,99

Kč s DPH

ROZPOČET

Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

D1.1.50.101 Chodník na ul. Horova

Stavba:

Objekt:

Objednatel: SKO - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: JANKOŠTAV s.r.o.
 Datum: 7/2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Vícepráce	množství	Méně práce		SodURS/ Nostandard
Náklady soupisu dle SOD celkem					7	1 961 709,93	8	39 960,00				
D	00		Sanace podloží									
1	K	12225204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v horné třídě těžitelnosti I přes 100 do 500 m ³	m ³	95,00	14 791,50	0,00	0,00	-77,850	-7 395,75	MP	77,85
			519 90,3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2	K	16275117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obyčejným dopravním prostředku bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídělnosti skupiny I až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	220,00	34 254,00	0,00	0,00	-77,850	-17 127,00	MP	77,85
3	M	56333674	kamennou říčníme hrabe fricka 16/22	t	230,00	59 804,37	0,00	0,00	-130,010	-29 902,19	MP	130,01
			155 771,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4	K	171152121	Uložení sypání do zbudovaných násepů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubými urovňovacími uzavřeními povrchu násepů z hornin nesoudržných kamenitých	m ³	69,00	10 743,30	0,00	0,00	-77,850	-5 371,65	MP	77,85
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,00	25 690,50	0,00	0,00	-116,775	-12 845,25	MP	116,78
			155 771,5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m ³	18,50	2 860,45	0,00	0,00	-77,850	-1 440,23	MP	77,85
7	K	819726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m ²	m ²	40,00	20 760,00	0,00	0,00	0,000	0,000	SOD	519,00
			Zemní práce			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		0,00
8	K	113105122	Rozebrání dlažeb komunikací pro píseň s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenná nebo žulce a s jakoukoliv výplní spár různé z kamenných dlaždic nebo desek	m ²	67,10	16 104,00	0,00	0,00	0,000	0,000	SOD	240,00
			střopník z žulovými dlažby			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		0,00
			240,0			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		0,00
9	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drsného, o II. vrstvy přes 100 do 200 mm	m ²	36,00	10 600,00	0,00	0,00	0,000	0,000	SOD	300,00
			okřalkový štěrpek			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		0,00
			300,0			0,00	0,00	0,000	0,000	0,000		0,00
10	K	113107223	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenná hrubého drsného, o II. vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	54,30	13 032,00	0,00	0,00	0,000	0,000	SOD	240,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství	cena	SOD/RS/ Nestandard	Označení změny
1	2	3	obrátek z buřiny dílny 240,0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Isolace		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	K	113107245	Odstrazení podkladů nebo krytí střešní plochy jednotlivě přes 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm	m ²	300,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			ankalový zvodník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soudní		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	K	113201112	Vyhánění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ližových	m	82,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
			abrubník OPs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SEVER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	113202111	Vyhánění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	59,90	4 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
			obrátek KS3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			22,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Betonová střípka chodníkovy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Střecha		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	122151101	Odkopavky a prokopavky nezapažené stroje v hornině třídy	m ³	141,00	493,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
			18cm a nižšími omse na mrozklaže-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			pro dřímuskami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,0*1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spáječ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	122252203	Odkopavky a prokopavky nezapažené pro silnice a dálnice stroje v hornině třídy těžlehnosti I do 100 m ³	m ³	148,00	1 490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
			Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapazovaných, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžlehnosti I skupiny 1 a 2 soudržných		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			výkop pro empanky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,0*0,8*0,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45,0*0,6*0,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			222,0*0,6*0,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soudník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	K	132112111	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžlehnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	71,20	249,20	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
			dopr. omse z množskládky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35,0*0,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soudník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	K	162351103	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžlehnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	220,00	34 663,20	157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	157,56
			dopr. omse z množskládky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,0+150,50+3,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soudník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypatiny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžlehnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dopr. přepravní změny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,0+150,50+3,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Soudník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1			VCP			MP			SOD+D1+D2			
				MJ	Množství po změně	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	Vícepráce	množství	Méně práce	množství	Méně práce	SOD/IPS/Nestandard	Číslo příkazu změny
19	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně zemní a kamení zařazené do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	l	5	236,34	110,00	25 997,40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		236,34
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku nebo mezikládky bez hulinění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3		157,56	18,50	2 914,86	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		157,56
21	K	181351003	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 15°	m2		35,00	76,00	2 660,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		35,00
22	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2	m2		35,00	19,50	682,50	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		35,00
23	M	00572410	ostvo směs travní trápkova	kg		0,88	150,00	131,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		0,88
24	K	181951112	Úprava plně vyrovnáním výškových rozdílů strojů v hornině třídy těžkosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2		517,00	12,00	6 204,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		517,00
25	K	185803112	Okřeření travníku jednorázově na svahu přes 1,5 do 1,2	m2		70,00	7,20	504,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		70,00
26	K	469-01	Stavební práce při elektromontážích Půlní chránička AROT+chránička KOPOFLEX DN110(mátradi prostupuložené ve společném výkopujčobetonování,výstražné folie a zástypu sítkem	m		35,00	200,00	7 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		35,00
27	K	469-02	Chránička plněná PE vč.výstražné folie,piškového lože a zástypu sítkem	m		45,00	180,00	8 100,00	222,000	39 960,00	0,000	0,000	0,000	SOD	B7	267,00
28	K	469-1	Betonový žab vč.obetonování, výstražné folie a zástypu sítkem(OVANET)	m		222,00	210,00	46 620,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	B7,MP	222,00
29	K	564871112	Komunikace pozemní Podklad ze stěrčodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 260 mm	m2		13,00	299,00	3 887,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		13,00
30	K	564871114	Podklad ze stěrčodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 280 mm	m2		124,00	322,00	39 928,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		124,00
31	K	564871116	Podklad ze stěrčodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2		380,00	345,00	131 100,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD		380,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	VCP		MP		SOD+D1+D2	
					MJ	Celkové množství po změně			J.cena [CZK]	7	8	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství
1	2	3	chodník-žula mozaika	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00		
			390,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00		
32	K	589903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kamenná těžného	m3	3,00	335,00	1 005,00	335,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
33	K	591111111	chodník dlažba žula 25x30x5	m2	74,00	800,00	59 200,00	800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			30,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			dlažba z porcelanových dlaždek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			13,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			dlažba šlepečka, včetně do zamatkových zón		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			31,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
34	M	583810940	Spárování	m2	30,00	2 959,00	88 770,00	2 959,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			dlažba dlažební rezina, žula 25x30 tl 8cm		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
35	M	583811240	dlažba šlepečka vhodná do parkovacích zón	m2	31,00	5 258,00	162 998,00	5 258,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
36	M	583816360	hrubo dlažební žula s podélnou dlažbou tl 8cm	m2	13,00	3 949,00	51 337,00	3 949,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
37	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kamenná těžného	m2	13,00	548,00	7 124,00	548,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			chodník z žulové dlažby 100x100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			13,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
38	M	58381007	Spárování	m2	13,00	600,00	7 800,00	600,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			kostka dlažební žula dlažba 10/10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
39	K	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na výzdejnici do 5 m dvojbarevně a v celobarevně, s ložem tl. do 40 mm z kamenná	m2	380,00	782,00	297 160,00	782,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			žula mozaika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			390,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
40	M	58381004	Spárování	m2	380,00	361,00	137 180,00	361,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			Kostka dlažební mozaika žula 40x40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
41	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zánkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým huštění, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pfe.	m2	50,00	254,00	12 700,00	254,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			dlažební dlaždice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			dlažba šedá		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			48,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			dlažba nefluh		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			2,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
			Spárování		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
42	M	59245030	dlažba tvar dřevic-betonová 200x200x40mm přírodně žulová	m2	48,00	336,00	16 128,00	336,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			hranová		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
43	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevlivně 200x100x40mm barevná	m2	2,00	568,00	1 176,00	568,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			Trubní vedení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
44	K	8-1	Úprava stávajícího svodu a lipače střechních spávenin	ks	2,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
45	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpisu do 200 mm, zvýšením poklepu	kus	2,00	1 990,00	3 980,00	1 990,00	0,000	0,00	0,000	0,00	SOD	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2		
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SaDURS/ Nostandard	Označení změny	Celkové množství po změně
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena			
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objemkami na sloupky nebo konzoly bruseláků značky bez úpatky, 2,0	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,000	0,000	SOD		2,00
47	K	914511112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové pačky sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m pačka pro sloupek Al D 70mm svarka uvnitř na sloupek dopravní značky D 60mm vrcho plastové na sloupek D 70mm retroreflexní fólie na sloupek 10 v 10 cm oranžová	kus	1,00	781,00	781,00	0,000	0,000	SOD		1,00
48	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	Kus	1,00	653,00	653,00	0,000	0,000	SOD		1,00
49	M	40445241	pačka pro sloupek Al D 70mm	Kus	1,00	723,00	723,00	0,000	0,000	SOD		1,00
50	M	40445256	svarka uvnitř na sloupek dopravní značky D 60mm	Kus	4,00	73,50	294,00	0,000	0,000	SOD		4,00
51	M	40445254	vrcho plastové na sloupek D 70mm	Kus	1,00	18,40	18,40	0,000	0,000	SOD		1,00
52	M	40445272/R	retroreflexní fólie na sloupek 10 v 10 cm oranžová	Kus	5,00	100,00	500,00	0,000	0,000	SOD		5,00
53	K	916131213	Osažení silničního obrubníku betonového se zřízením lože s vyplením a zřízením spár cementovou maltou složitě a boční opěrou z betonu prostěho, do lože z betonu prostěho	m	2,00	220,00	440,00	0,000	0,000	SOD		2,00
			obrubník 150x250		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			2,0		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			sloupek		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
54	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	2,00	182,00	364,00	0,000	0,000	SOD		2,00
55	K	916231212	Osažení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplením a zřízením spár cementovou maltou složitě a boční opěrou z betonu prostěho, do lože z betonu prostěho	m	71,00	210,00	14 910,00	0,000	0,000	SOD		71,00
			obrubník 40x250		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			71,0		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			beton		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
56	M	59217036	obrubník betonový parkový příčtový 500x60x250mm	m	71,00	154,00	10 934,00	0,000	0,000	SOD		71,00
57	K	916241113	Osažení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplením a zřízením spár cementovou maltou složitě a boční opěrou z betonu prostěho, do lože z betonu prostěho	m	130,00	284,00	36 920,00	0,000	0,000	SOD		130,00
			obrubník OP3-61mm		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			90,0		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			betonový		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			40,0		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			sloupek		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
58	M	58380434	obrubník kamenný žlábkový obrubníkový R 3-5m 250x200mm	m	40,00	2 618,00	104 720,00	0,000	0,000	SOD		40,00
59	M	58380004	obrubník kamenný žlábkový příčný 250x200mm	m	90,00	1 309,00	117 810,00	0,000	0,000	SOD		90,00
60	K	916241213	Osažení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplením a zřízením spár cementovou maltou složitě a boční opěrou z betonu prostěho, do lože z betonu prostěho	m	5,00	249,00	1 245,00	0,000	0,000	SOD		5,00
			K633		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			5,0		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			30x250		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
61	M	58380001	kapánek kamenný žlábkový silniční 130x230x300-800mm	m	5,00	704,00	3 520,00	0,000	0,000	SOD		5,00
62	K	966005111	Rozebírání a odtštění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam po odtštění sloupčích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými	m	4,00	464,00	1 856,00	0,000	0,000	SOD		4,00
63	K	966006132	Odtštění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášypem jam a jeho zhutněním s betonovou pačkou	kus	2,00	369,00	738,00	0,000	0,000	SOD		2,00
			obrusek		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			2		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00
			sloupek		0,00	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	SOD+D1			VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	SOD/URS/Nestandard	Označení změny
1	2	3	5	4									
54	K	99721551	t	Přesun sušič Vodorovná doprava sušič bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	44,00	16 588,76	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
65	K	997221559	t	Vodorovná doprava sušič bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním. Příplatek k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	10,00	33 933,60	3 393,36	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	3 393,36
66	K	997221611	t	377,9419 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sušič (skladkovně) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	50,00	18 852,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
67	K	997221861	t	9,84 Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kameny zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	50,00	492,00	9,84	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	9,84
68	K	997221873	t	192,60 Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) azialového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	110,00	21 188,00	192,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	192,60
69	K	997221875	t	174,60 Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) azialového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	50,00	8 730,00	174,60	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	174,60
70	K	998223011	t	460,37 Přesun hmot Přesun hmot pro pozemní komunikace s klytem dlažebním (dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu)	90,00	41 432,94	460,37	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	460,37
71	K	VRN	celk	0,00 Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00	9 000,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
72	K	2	celk	1,00 Provozni dopravní značení	9 000,00	9 000,00	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	1,00
73	K	3	ks	1,00 Zařízení staveniště	3 000,00	3 000,00	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	4,00
74	K	4	celk	1,00 Statické zatěžovací zkoušky	5 000,00	5 000,00	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	1,00
75	K	5	celk	1,00 Geodetické vyřícení inž.sítí	25 000,00	25 000,00	1,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	1,00
				Geodetické vyřícení parcelních hranic									
NOVÉ													
Nové položky													
N081		979051111	m2	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	94,35		0,00	240,000	22 644,00	0,000	0,00	0,00	240,00
N082		R051	kus	uložení dlažby na palety	500,00		0,00	29 000	14 500,00	0,000	0,00	0,00	29 000
N083		R052	kus	dřevěné palety	600,00		0,00	29 000	17 400,00	0,000	0,00	0,00	29 000
N084		R053	kus	doprava do skladu objednatel 4 lidí, nakládání, skládání	2 700,00		0,00	4 000	10 800,00	0,000	0,00	0,00	4 000
CELKEM						1 961 709,93			105 304,00			-120 702,06	

Rekapitulace:

Vícepráce 105 304,00
Méněpráce -120 702,06
Celkem vícepráce - méněpráce -15 398,06
DPH 21% -3 233,59
Vícepráce - méněpráce vč. DPH -18 631,65

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová
 Objekt: D1.2 SO 102 Vozovka na ul. Horova
 Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: JANKOŠTAV s.r.l.o.
 Datum: 7/2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Celková množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	Měně práce množství	SOD/Nestandard	Označení změny
Náklady soupisu dle SOD celkem												
1	K	122252204	Sarance podloží	m3	95,00	393,00	3 511 500,50	0,000	0,000	0,000	SOD	393,00
			Ortopedky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojné v horní třídě těžitelnosti I přes 100 do 500 m3				37 335,00	0,000	0,000	0,000		0,000
			1310.070.3			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Průhled			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horní třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	220,00	393,00	86 460,00	0,000	0,000	0,000	SOD	393,00
3	M	56333674	Kamenivo těženo hrubě frakce: 16/32	t	230,00	656,31	150 951,30	0,000	0,000	0,000	SOD	656,31
			393,071,67			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
4	K	171152121	Uložení sypaniny do zhuštěných nasytů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu nasytů z hornin nesoudržných kamenitých	m3	69,00	393,00	27 117,00	272,000	18 768,00	0,000	SOD	665,00
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,00	589,50	64 845,00	0,000	0,000	0,000	SOD	589,50
			393,071,5			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m3	18,50	393,00	7 270,50	0,000	0,000	0,000	SOD	393,00
7	K	919726123	Geotextilie nekáná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřna hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	40,00	1 310,00	52 400,00	0,000	0,000	0,000	SOD	1 310,00
			Zemní práce			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
8	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceního, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	72,60	1 300,00	94 380,00	0,000	0,000	0,000	SOD	1 300,00
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
9	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek železničních, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	70,60	1 300,00	91 780,00	0,000	0,000	0,000	SOD	1 300,00
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
10	K	113201112	Vyhránění obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležáků	m	82,00	98,00	8 036,00	0,000	0,000	0,000	SOD	98,00
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000
			Standard			0,00		0,000	0,000	0,000		0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SODARS/ Nostandard	Označení změny	Celkové množství po změně	
1	2	3	4	5	7	8						
11	K	113202111	Vytřebaí obrob s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z křalků nebo obrubníků slujajících obrubník bezstřevy 17.0 Křalky KS3 70.0 Sběrný	m	59.90	5 211.30	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	87.00
12	K	113203111	Vytřebaí obrob s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek 1. řadik 298.0 2. řadik 66.02 Sběrný	m	66.10	22 341.80	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	338.00
13	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené stromě v horně řídí řezání a naložením na valník pro ohumsování 120.0*0.1 12.000	m3	104.00	1 248.00	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	12.00
14	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horně řídí řezání 183.0*0.6*0.8 12.000	m3	95.00	2 375.00	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	25.00
15	K	132112111	Hlobení rýh šířky do 800 mm ručně zapazných i nezapažených, s urovnáním dna do přečpaného profilu a spadu v horně řídí řezání 255.0*0.4*0.5 12.000	m3	270.00	34 894.80	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	129.24
16	K	132151253	Hlobení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do přečpaného profilu a spadu v horně řídí řezání 16.0*1.0*1.5 viksp pro cestub pro vjezd 1.5*1.5*1.8*13 Sběrný	m3	250.00	19 162.50	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	76.65
17	K	138911121	Bourání konstrukci v hlobených vykopávkách ručně s přemístěním sut na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého nesprokládaného střevalec vjezd 0.7*1.3 Sběrný	m3	2 500.00	22 750.00	0.000	0.000	0.000	0.000	SOD	9.10
18	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv inzerovlost, hlobky do 2 m 16.0*1.5*2 2*11.5*1.5*1.8*13 Sběrný	m2	95.00	17 898.00	0.000	0.000	0.000	-188.40	SOD	0.00
19	K	151101111	Odstřelení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hlobky do 2 m	m2	45.00	8 478.00	0.000	0.000	0.000	-188.40	SOD	0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2		
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SOD/URS/Neustanováno	Označení změny	Celkové množství po změně		
1	2	3	4	5	7	8							
20	K	162651112	Vodovorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m Dvořák, smlouva ze skladky pro stromové dřeviny 12,0 Skupiny	m3	159,00	1 908,00	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	12,00	
21	K	162751117	Vodovorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Dvořák, přírodně zvětralá 129,24*76,65+25,0*45,0+10,0 Kódový	m3	220,00	47 495,80	272,000	59 840,00	0,000	0,000	SOD	88	487,89
22	K	162751137	Vodovorné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy I až 3 na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Dvořák, budou vybudovány 8,1 Skupiny	m3	220,00	2 002,00	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	9,10	9,10
23	K	171151131	Uložení sypání do násypů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuštěných z hornin nesoudržných a soudržných sřídavé, ukládaných Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 215,89*1,5 Skupiny	m3	18,50	3 893,97	272,000	5 032,00	0,000	0,000	SOD	88	487,89
24	K	171201231	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložene sypání do předepsaného tvaru Zásyp sypáním z jakékoliv horniny složené s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, řtů nebo kolem objektů v těchto výkopkách Kódový 76,85*(8,0+4,525) -0,45*13 Skupiny	m3	280,00	15 151,50	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	58,28	58,28
27	M	56333674	Kamenno řízene frakce 16/32 Obsypání potrubí stropně sypáním z uhodných třídy I až 3 a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem upraveným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prolcení sypání 16,0*1,0*0,5 Skupiny	m3	195,00	1 560,00	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	8,00	8,00
28	K	175151101	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením uložene sypání do předepsaného tvaru Zásyp sypáním z jakékoliv horniny složené s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, řtů nebo kolem objektů v těchto výkopkách Kódový 76,85*(8,0+4,525) -0,45*13 Skupiny	m3	280,00	15 151,50	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	58,28	58,28
29	M	56331351	Kamenno řízene frakce 0/4 8,0*1,67 Skupiny	m3	365,00	4 876,40	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	13,36	13,36
30	K	181351103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvisele pleše přes 100 do 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm Skupiny	m2	51,00	6 120,00	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	120,00	120,00
31	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utažení paikového v rovině nebo na svahu do 1:5 Skupiny	m2	19,50	2 340,00	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	120,00	120,00
32	M	00572410	osiva směs travní parkova 120,0*0,025 133aurk	kg	150,00	450,00	0,000	0,000	0,000	0,000	SOD	3,00	3,00
							0,000	0,000	0,000	0,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2		
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství	cena	SOD/URS/ Nostandard
1	2	3	4									
33	K	181951112	Úprava pláve vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy I s tělností I, sklopy 1 až 3 se zhuštěním	m2	1 356,00	12,00	16 272,00	0,00	0,00	SOD		1 356,00
34	K	185903112	Ošetření travníku jednorázově na svahu přes 1,5 do 1,2 120 B72	m2	240,00	7,20	1 728,00	0,00	0,00	SOD		240,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Zakládání		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
35	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeběr nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	51,00	982,00	50 082,00	0,00	0,00	SOD		51,00
			255,070,470,5		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
36	K	211871121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnnými svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1,2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	382,50	39,40	15 070,50	0,00	0,00	SOD		382,50
			255,071,5		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
37	M	60311192/F	geotextilie meliora šiprání, ochranná, filtrační, drenážní PES70%+PP(30%) 300g/m2	m2	382,50	37,20	14 229,00	0,00	0,00	SOD		382,50
38	K	212752101	Trativody z dřevěných trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením štrkové lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korupovaná sendvičová PE-HD SN 4 celopřerobovaná 360 DN 100	m	255,00	125,00	31 875,00	0,00	0,00	SOD		255,00
			Vodovodné konstrukce		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
39	K	451572111	Lože pod potrubí, sítě a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného řezného 0 až 4 mm	m3	4,53	1 210,00	5 475,25	0,00	0,00	SOD		4,53
			16,01,070,1		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			1,571,570 4113		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
40	K	469-01	Stavební práce při elektromontážích	m	163,00	200,00	32 600,00	0,00	0,00	SOD		163,00
			Plnění chlápníka AROT+chlápníka KOPOFLEX110(náhradní prostupuložena ve společném výkopu včobetonování.výstražné fólie a zášpy štrček		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Komunikace pozemní		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
41	K	564861111	Podklad ze štrkové SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II, 200 mm	m2	2 346,00	232,00	544 272,00	0,00	0,00	SOD		2 346,00
			asfaltová vozovka		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			1150,0		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			1150 01,04		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
42	K	564871116	Podklad ze štrkové SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 300 mm	m2	160,00	345,00	55 200,00	0,00	0,00	SOD		160,00
			rekonstruované dležďové cesty		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			160,0		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
43	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP, 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění II, 50 mm	m2	1 150,00	205,00	235 750,00	0,00	0,00	SOD		1 150,00
44	K	565903311	Zřízení zemních krajnic z horní jakostní třídy se zhuštěním množství 1 00 kg/m2	m3	5,00	335,00	1 675,00	0,00	0,00	SOD		5,00
45	K	573111112	Postřik infiltrací PI z asfaltu silnějšího s posypem kamenivem, v množství 0,40 kg/m2	m2	1 150,00	18,00	20 700,00	0,00	0,00	SOD		1 150,00
46	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silnějšího, v množství 0,40 kg/m2	m2	2 300,00	12,00	27 600,00	0,00	0,00	SOD		2 300,00
			1150,072		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
			Stavba		0,00		0,00	0,00	0,00			0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství	cena
1	2	3	4	5		7	8				
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+ 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. I. po zhuštění tl. 40 mm.	m2	1 150,00	198,00	227 700,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
48	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL+ 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 90 mm.	m2	1 150,00	246,00	282 900,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
			asfaltová rozsvěta		0,00						0,00
			1150,0		0,00						0,00
			1500,0		0,00						0,00
			1500,0		0,00						0,00
49	K	596211212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná lžéného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pfe	m2	160,00	254,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	160,00
			rekonstrukce/převazní obrubový		0,00						0,00
			160,0		0,00						0,00
			0,00		0,00						0,00
			0,00		0,00						0,00
50	M	592450230	dlažba Nař Ghovoc betonova 200x200,60mm, přírodní	m2	160,00	336,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	160,00
			Trubní vedení		0,00						0,00
51	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC lesklých gumovým kroužkem v oevřené výkopu ve sklení do 20 % DN 160	m	16,00	141,00	2 256,00	0,00	0,00	0,00	16,00
			Trubka kumulizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	16,00	173,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	16,00
53	K	877310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu	kus	13,00	226,00	2 938,00	0,00	0,00	0,00	13,00
54	M	28617182	PP hladkého ploštládného kolén DN 150	kus	13,00	79,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	13,00
55	K	895941111	Koleno kanalizační PP SNV6 45° DN 150	kus	13,00	1 420,00	18 460,00	0,00	0,00	0,00	13,00
56	K	899204112	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	13,00	1 200,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	13,00
			Osazení mříží llinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zařízení D400, E600	kus	4,00	1 990,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	4,00
57	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm, zvýšením poklopu	kus	13,00	6 300,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	13,00
58	M	8-1	Vpusť betonova vc plastove mříž, zaparbove uzavřeti a keše na bahno	k3	13,00						13,00
			Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00						0,00
59	K	914111111	Montáž svisté dopravní značky zakládní velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	7,00	1 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	7,00
			B28		0,00						0,00
			1		0,00						0,00
			IP11h		0,00						0,00
			2		0,00						0,00
			IP11c		0,00						0,00
			1		0,00						0,00
			IP12+225		0,00						0,00
			1		0,00						0,00
			Elle		0,00						0,00
			1		0,00						0,00
			Elpe		0,00						0,00
			1		0,00						0,00
			Sevřin		0,00						0,00
60	M	40445620	zakazovke, příkazovni dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	1,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			B28		0,00						0,00
			1		0,00						0,00
			Sevřin		0,00						0,00
61	M	40446625	Informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	4,00	755,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	4,00
			IP11h		0,00						0,00

PČ	Typ	Kód	SOD+D1			VCP			MP			SOD+D1+D2				
			MJ	Popis	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství	cena	SOD/RES/ Nestandard	Označení změny	Celkové množství po změně			
1	2	3	5	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
77	K	916231213	m	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Sazník 100/250	210,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	
78	M	59777017	m	Sazník Obrubník betonový čtvercový 100x100x250mm	431,00	7 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	K	916241113	m	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Sazník příčný	284,00	34 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
80	M	593860434	m	Obrubník kamenný žloutý oboustranný P 3,5m 250x200mm	2 678,00	65 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
81	M	593860004	m	Obrubník kamenný žloutý příčný 250x300mm	1 309,00	124 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	95,00	
82	K	916241213	m	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého Kamník KS5	249,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	
83	M	593860001	m	Kamník KS5	73,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
84	K	919121121	m	Uvěsnění dilatačních spár zářivkou za studena v cementbetonovém nebo živičném krytí včetně adhezivního náteru s lépním profilem pod zářivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm Sazník Kamník kamenný žloutý sádkový 130x200x300-800mm	704,00	51 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	K	919735112	m	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Ostranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	90,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
86	K	966006132	kus	PKV 2 Sazník	369,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
87	K	997221551	t	Přesun sutě Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	44,00	51 396,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00
88	K	997221559	t	1167,87*9 Sazník	10,00	105 108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510,83	0,00	
89	K	997221611	t	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	50,00	58 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167,87	0,00
90	K	997221861	t	3 07*19 12 01 Sazník	50,00	1 063,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27	0,00
91	K	997221873	t	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatíženého do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	110,00	82 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00

PČ		Typ	Kód	Pops	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2		
1	2	3	4	5	6	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	SOD/RS/ Nostandard	Označení změny	Celkové množství po změně
92	K	997221875		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladovně zastřešeno bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02)	t	50,00	20 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		410,80
93	K	998225111		Přesun hmot betonovým nebo živčným; dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	30,00	28 638,18	0,00	0,00	0,00	0,00	SCD		954,61
94	K	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	celk	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		0,00
95	K	2		Provozni dopravní značení	celk	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
96	K	3		Zařízení staveniště	ks	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
97	K	4		Statické zatěžovací zkoušky	celk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		4,00
98	K	5		Geodetické vyřčení inž.stři	celk	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
99	K	6		Atmogeochemický průzkum(vykopové práce větší hloubky než 0,5m)	celk	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
Nové položky							328 900,00		199 756,80		0,00			
N05	K	R_N05		PRÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva podkladu, ACP+ 16 (tabulované kamenné štráževnice - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 50 mm	m2	80,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAVYŠENE CENY		1 150,00
N06	K	R_N06		PRÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva ústřední ACO+ 11 (ABS) s rozprostřením a zhuštěním z vymeškolováním v pruhu šířky přes 3 m tl. 1, po zhuštění tl. 40 mm	m2	85,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAVYŠENE CENY		1 150,00
N07	K	R_N07		PRÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva ložn ACP+ 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z vymeškolováním v pruhu šířky přes 3 m po zhuštění tl. 60 mm	m2	121,00	139 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	MAVYŠENE CENY		1 150,00
N03		58344197		štetění tráva 063	t	367,20	0,00	0,00	199 756,80	0,00	0,00	SOD	88	544,00
CELKEM							3 840 400,50		369 076,80		-26 376,00			

Rekapitulace:

Vícepráce

369 076,80

Méněpráce

-26 376,00

Celkem vícepráce - méněpráce

342 700,80

DPH 21%

71 967,17

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

414 667,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová
Objekt: D1.3 SO 103 Chodník na ul. Sadová úsek Horova-Blahostavova

Objednatel: SMO - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: JAHKOSTAV s.r.o.
 Datum: 7/2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2		
					Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	Sd/URS/ Nostandard	Označení změny
Náklady soupisu dle SOD celkem													
D	00												
1	K	122252204	m3	Sanace podloží Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice stropné v horní třídě izotelnosti I přes 100 do 500 m3	298,50	95,00	28 357,50	0,000	0,00	-149,250	-14 178,75	MP	149,25
				995 000,3	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00
				Sečepní	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
2	K	162751117	m3	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku avšak se vložím bez rozhrnutí z horní třídy izotelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	298,50	220,00	65 670,00	0,000	0,00	-149,250	-32 835,00	MP	149,25
3	M	58333674	t	kamenný ležební trámek frakce 16/32	447,75	230,00	102 982,50	0,000	0,00	-223,875	-51 491,25	MP	223,88
				298 511,5	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00
				Sečepní	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
4	K	171152121	m3	Uložení sypání do zhuštěných nasyptů pro silnice, dálnice a leliště s rozprostřením sypání ve vrstvách s hrubým urrodním a uzavřením povrchu nasyptu z horní nesoudržných kamenitých	298,50	69,00	20 586,50	0,000	0,00	-149,250	-10 296,25	MP	149,25
5	K	171201231	t	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládková) zeminy a kamenní zařízení do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	447,75	110,00	49 252,50	0,000	0,00	-223,875	-24 626,25	MP	233,88
				298 511,5	0,00		0,000	0,00		0,00			0,00
				Sečepní	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
6	K	171251201	m3	Uložení sypání na skládky nebo mezikládky bez hutnění s upravením uložene sypání do předepsaného tvaru	298,50	18,50	5 522,25	0,000	0,00	-149,250	-2 761,13	MP	149,25
7	K	919726123	m2	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	995,00	40,00	39 800,00	0,000	0,00	0,000	0,00	MP	995,00
				Zemní práce	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
8	K	113106121	m2	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenu nebo žvyce a s jakoukoliv výplní spár tučně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarevek	90,00	64,00	5 760,00	0,000	0,00	0,000	0,00	MP	90,00
				dřevník	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
				90 0	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
				Sečepní	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
9	K	113107222	m2	Odstřežení poekladů nebo krytí stropní plochy jednolitě přes 200 natčením na oopavní prostředek z kamenu hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	1 030,00	36,00	37 080,00	0,000	0,00	0,000	0,00	MP	1 030,00
				ustavovací štěrpek	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
				840 0	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
				dlaždicový obklad	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
				90 0	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00
				Sečepní	0,00		0,000	0,000	0,00		0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2					
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SoD/URS/ Nystandard	Ornešení změny	Celkové množství po změně			
1	2	3	4	5	6	7	8	množství	cena	množství	cena				
10	K	113107243	Odestraní podkladů nebo krytí strojně plochy jednolitě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zvláštní, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	940,00	70,60	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		940,00
			akřalkový česnek		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			940,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
11	K	113201112	Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	473,00	82,00	38 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		473,00	
			OP3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			473,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
12	K	113202111	Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajniku nebo obrubníků stojatých	m	720,00	59,90	43 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		720,00	
			Sukerový estuzník		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			720,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
13	K	113203111	Vyřazení obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	15,00	66,10	991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		15,00	
			Třápa		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			5,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			20,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			5,02		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
14	K	121151123	Skrutí omnice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	545,00	22,00	11 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		545,00	
15	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapojené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	63,00	95,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		63,00	
			Náhlení a naložení omítek na mezikládek		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			pro zvládnutí chumáčůvám:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			54,5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			ložení a naložení podkladů omíček na skládku:		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			93 0-54,5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			50-600		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
16	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapojené strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	350,00	95,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		350,00	
17	K	132112111	Hlubší rýh šířky do 800 mm ručně zapázaných i nezapažaných, s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 souběžných	m3	47,20	270,00	12 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		47,20	
			čtrnáctky		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			40 0'0,0'0,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			45 0'0,0'0,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
18	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	54,50	71,20	3 880,40	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		54,50	
19	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	8,50	159,00	1 351,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		8,50	
			20+02: neobrátkovnice 2+ skládky		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			63 0-54,5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
			30+000		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MIP		SOD+D1+D2	
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SOD/Standard	Označení změny
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
20	K	162751117	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhraní z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>soubor: příloha zeminy na skládce; 1330 0-47 20-8 0</i> <i>Soubor:</i>	m3	389,20	220,00	85 624,00	0,00	0,00	SOD	389,20
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu, na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <i>Soubor:</i>	t	583,80	110,00	64 218,00	0,00	0,00	SOD	583,80
22	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru <i>Soubor:</i>	m3	389,20	18,50	7 200,20	0,00	0,00	SOD	389,20
23	K	181351103	Rozproštění a urovňování omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	350,00	51,00	17 850,00	0,00	0,00	SOD	350,00
24	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení pákového v rovině nebo na svahu do 1:5 <i>Soubor: 530 070 025</i> <i>Soubor:</i>	m2	630,00	19,50	12 285,00	0,00	0,00	SOD	630,00
25	M	00572410	oprava směs: travní porostky	kg	15,75	150,00	2 362,50	0,00	0,00	SOD	15,75
26	K	181951112	Uprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horní třídě těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 se zhutněním <i>Soubor:</i>	m2	995,00	12,00	11 940,00	0,00	0,00	SOD	995,00
27	K	185803112	Osázení travníku jednotvárně na svahu přes 1:5 do 1:2 <i>Soubor:</i>	m2	1 260,00	7,20	9 072,00	0,00	0,00	SOD	1 260,00
D	469		Stavební práce při elektromontážích <i>Soubor:</i>								
28	K	469-01	Přílena chemická ARO Ti-ochranníka KOPOFLEX DN110(mahradní prostupložené ve společném výkopový.výstražně folie.obetonování a zástypu šitérem	m	40,00	200,00	8 000,00	0,00	0,00	SOD	40,00
29	K	469-02	Pevná rezervní chránička DVK75 uložena vedle stávající chráničky výškového lože obšypu a zástypu šitérem	m	45,00	150,00	6 750,00	0,00	0,00	SOD	45,00
D	5		Komunikace pozemní <i>Soubor:</i>								
30	K	564851111	Podklad ze šitérkorťi ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm <i>Soubor: 895 0</i> <i>Soubor:</i>	m2	895,00	179,00	160 205,00	0,00	0,00	SOD	895,00
31	K	564871116	Podklad ze šitérkorťi ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm <i>Soubor: 100 0</i> <i>Soubor:</i>	m2	100,00	345,00	34 500,00	0,00	0,00	SOD	100,00
32	K	569903311	Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním <i>Soubor:</i>	m3	8,00	335,00	2 680,00	0,00	0,00	SOD	8,00
33	K	596211113	Kladení dlažeb z betonových zankových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým buřněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy p/6 <i>Soubor: 885 0</i> <i>Soubor: 10 0</i> <i>Soubor:</i>	m2	895,00	234,00	209 430,00	0,00	0,00	SOD	895,00
			dlažební chodník		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			dlažba škvěra		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			reliefm		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			10 0		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
			10070		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2			
				MJ	Celková množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství	cena	SOD/URS/ Nostandard	Označení změny
1	2	3	4										
34	M	59245021	dílažba čtverec betonová 200x200x60mm přírodně se železnou hranou	m2	885,00	301,00	266 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	
35	M	59245006	dílažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barvená	m2	10,00	552,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
36	K	59621212	Kladení dílažby z betonových zámkových dílaždic komunikací pro pěší s ložem z kamenná těženého nebo drčeného št. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se směrem přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy ple	m2	100,00	254,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			chodníkové dlaždice		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dlažba šedá		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dlažba reliéfní		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sloupce		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	M	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barvená se železnou hranou	m2	90,00	398,00	35 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
38	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barvená	m2	10,00	588,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
39	K	899331111	Trubní vedení Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,00	1 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
			Sahlece		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sloupce		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpuští do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupáte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	4,00	1 120,00	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
			Sloupce		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			bytlano		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sloupce		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ostatní konstrukce a práce bourání		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	K	914111111	Montáž svazků dopravní značky zkládání velikosti do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,00	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
			Průměr svazkových značek bez odvětvky		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sloupce		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	1,00	781,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
43	M	40445230	sloupek pro dopravní značky Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,00	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
44	M	40445241	patka pro sloupky AL D 70mm	kus	1,00	723,00	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
45	M	40445256	svazek úpravní na sloupek dopravní značky D 50mm	kus	4,00	73,50	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
46	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,00	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
47	M	40445270/R	retroreflexní fólie na sloupek 10 x 10 cm oranžová	kus	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
48	K	916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového se řízením ložem s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s bošni opěrku z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	819,00	210,00	171 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
			obrubník 80x250		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			754 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			obrubník 100x50		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			85 0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Sloupce		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	M	59217026	obrubník betonový parkový přírodně 500x80x250mm	m	754,00	154,00	116 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
								32,000	4 928,00				
												BS	
												786,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SOD/URS/ Nostandard	Cena/účetní změny
1	2	3	4	5	7	8	množství	cena	množství	cena	
50	M	59217017	754,0 500,0 obrábník betonový chodníkový 1000x160x250mm	m	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zafixováním spár cementovou maltou lizavského s boční opěrkou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	492,00	284,00	139 728,00	0,00	0,00	-4 192,00	33,00
52	M	58380434	obrábník kamenný zářivý obloukový R 3-5m; 250x200mm	m	22,00	2 618,00	57 596,00	0,00	0,00	0,00	492,00
53	M	58380004	obrábník kamenný zářivý příčný 250x200mm	m	470,00	1 309,00	515 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	K	919121121	Utesnění dilatačních spár zářivkou za studena v cemenobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezivního nátěru s lisovacím profilem pod zářivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	3,00	90,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	919735112	Rezánie stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	3,00	50,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	766,29	44,00	33 716,76	0,00	0,00	0,00	0,00
57	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km	t	6 896,61	10,00	88 966,10	0,00	0,00	0,00	6 896,61
58	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) z prostého betonu zatřídněného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	766,29	50,00	38 314,50	0,00	0,00	0,00	766,29
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) zeminy a kameni zatřídněného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	170,55	50,00	8 527,50	0,00	0,00	0,00	170,55
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídněného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	298,70	110,00	32 857,00	0,00	0,00	0,00	298,70
62	K	998223011	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatřídněného do Katalogu odpadu pod kódem 17 03 02	t	297,04	50,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	297,04
63	K	VRN	Přesun hmot	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	K	1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebným dopravní vzdáleností do 200 m jakékoliv délky objektu	t	959,77	90,00	86 378,85	40 000,00	0,00	0,00	999,77
65	K	2	Vedlejší rozpočtové náklady	celk	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	K	3	Provizorní dopravní značení	celk	1,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
67	K	4	Zřízení staveniště	ks	4,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4,00
68	K	5	Stlačené záložovací žkousky	celk	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
69	K	5	Geodetické vyřícení mž.síl	celk	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
69	K	5	Geodetické vyřícení parcelních hranic	celk	1,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Nové položky				NOVÉ							
102	17	K	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného	m3	0,00	2 500,00	0,00	0,500	0,000	0,000	0,50
							0,00	13 643,85		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP	MP	SOD+D1+D2	
				J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]			Označení změny	Celkové množství po změně
1	2	3	4	7	8				
N051		411125001	Montáž ŽB stropních panelů hmotnosti do 1,5 t	585,00	0,00	3,000	2 958,00	B1	3,00
N052		59341430	panel stropní plyný PZD 2080x1190x140mm	2 737,00	0,00	3,000	8 211,00	B1	3,00
N053		977312113	Řezání stávajících betonových mrazutin vyztužených hl do 150 mm	348,50	0,00	2,400	836,40	B1	2,40
N054		953941210	Osazování kovových pakletpů s rámy pl do 1 m2	388,45	0,00	1,000	388,45	B1	1,00
CELKEM:					3 022 250,46		22 171,85		-140 382,63

Rekonstrukce:

Vícepráce

Méněpráce

Celkem vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

22 171,85

-140 382,63

-118 210,78

-24 824,26

-143 035,04

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová
Objekt: D1.4 SO 104 Vozovka na ul. Sadová úsek Horová-Blahotávova

Objednatel: SMO, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
 Zhotovitel: JANKOŠTAV s.r.o.
 Datum: 7/2022

SOD+D1				VCP		MP		SOD+D1+D2			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SoDURS/ Nostandard	Oznáčení změny	Celkové množství po změně
1	2	3	4	5	7	8	množství	cena			
Náklady soupisu dle SOD celkem											
D	00		Saňace podloží			5 191 322,66		861,12			-24 444,00
1	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horní třídě těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	95,00	79 885,50	0,000	0,000	SOD		840,90
	WV		219*0,2*(6+2*3,5)+219*0,2*1,5			0,00	0,000	0,000			0,00
	WV		Součet			0,00	0,000	0,000			0,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	220,00	184 998,00	0,000	0,000	SOD		840,90
3	M	58333674	kamenivo těžné hrubé frakce 16/32	t	230,00	230 460,00	0,000	0,000	SOD		1 002,00
	WV		600,0*1,67			0,00	0,000	0,000			0,00
	WV		Součet			0,00	0,000	0,000			0,00
4	K	171152121	Uložení sypání do ztuhlých náspů pro silnice, dálnice a leště s rozprostřením sypání ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu náspů z hornin nesoudržných kamenitých	m3	69,00	58 022,10	0,000	0,000	SOD		840,90
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	110,00	151 988,00	0,000	0,000	SOD		1 381,80
	WV		600,0*1,5			0,00	0,000	0,000			0,00
	WV		Součet			0,00	0,000	0,000			0,00
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziklady bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	18,50	15 556,65	0,000	0,000	SOD		840,90
7	K	919726123	Groutážní merkania pro ochranu, separaci nebo filtraci mělná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	40,00	80 000,00	0,000	0,000	SOD		2 000,00
	D	1	Zemní práce			0,00	0,000	0,000			0,00
8	K	113107224	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drsného, o II. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	72,60	145 200,00	0,000	0,000	SOD		2 000,00
	WV		asfaltová vozovka			0,00	0,000	0,000			0,00
	WV		2000,0			0,00	0,000	0,000			0,00
	WV		Součet			0,00	0,000	0,000			0,00
9	K	113107243	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o II. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	70,60	141 200,00	0,000	0,000	SOD		2 000,00
10	K	113203111	Vyřínání obrub s vybouráním boje, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dležených kostek	m	66,10	35 231,30	0,000	0,000	SOD		533,00
11	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v horní třídě těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	95,00	11 400,00	0,000	0,000	SOD		120,00

PČ	Typ	Kód	Pops	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2		
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	8	Vícepráce	Méně práce	SODURS/ Nostandabid	Označení změny
1	2	3	4	5		7	8					
12	K	132112111	Hlubební rýh šířky do 800 mm ručně zapravených i nezapravených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných	m3	60,00	270,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	VV		výkop pro trativody		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		300,0*0,4*0,5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	K	132151253	Hlubební nezapravených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	629,55	250,00	157 387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	629,55
	VV		219*1,5*1,70 hloubka výkopu 1,70m		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	K	139911121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu proslého neprokládaného	m3	8,40	2 500,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
	VV		0,7-12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	174,60	95,00	16 587,00	0,00	0,00	-174,60	-15 587,00	0,00
	VV		15,0*1,5*2		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		2*(1,5*1,5)*1,8*12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky do 2 m	m2	174,60	45,00	7 857,00	0,00	0,00	-174,60	-7 857,00	0,00
	VV		Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	801,55	220,00	176 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,55
	VV		(60,0*71,1*120,0)*8,0		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	K	162751137	Vodorovné přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	8,40	220,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
	VV		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamenní zatříděného do katalogu odpadů: pod kódem 17 05 04	t	364,65	110,00	40 111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	364,65
	VV		243,1*1,5		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo mezzskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	243,10	18,50	4 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00	243,10
	VV		Zásvp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložení vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	611,70	260,00	159 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,70
	VV		výkop		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		71,1*(-6,25*4,2)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		-0,45*12		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VV		Součet		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	M	58333674	Kamenná těžba hrubé frakce 16/32	t	88,93	230,00	20 453,44	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93
	VV		Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podlé výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez probízení sypání	m3	8,25	195,00	1 608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25
	VV		15,0*1,0*0,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	Sob./úřs./Nestandard	Označení změny	Celkové množství po změně	
1	2	3	4	5	7	8	množství	cena	množství	cena		
	W	58331351	Součet kamenivo třezalka drobné frakce 0/4	f	13,78	385,00	0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	181951112	Úprava plátné vřovinných vysokých rozetli strojní v hornině třídy I až 3 se zhuštěním	m2	2 080,00	12,00	24 960,00	0,000	0,000	0,00	SOD	2 080,00
	D	2	Zakládání		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	211531111	Výtah kamenivem do rýh odvodňovacích žebek nebo trahodů, bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drveným frakci: 16 až 63 mm	m3	60,00	982,00	58 920,00	0,000	0,000	0,00	SOD	60,00
	W		300,0*0,4*0,5		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		Součet		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovací žebek nebo trahodů, v rýze nebo zářezu se stělnama svislymi nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvnuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	450,00	39,40	17 730,00	0,000	0,000	0,00	SOD	450,00
	W		300,0*1,5		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		Součet		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	M	69311199/R	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%), 300g/m2	m2	450,00	37,20	16 740,00	0,000	0,000	0,00	SOD	450,00
	K	212752101	Trávovody z drenážních trubek pro línové stavby a komunikace se zřízením šléřkového lože pod trubky a s jejich obrysem v otevíracím výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 entepertovaná 360° DN 100	m	300,00	125,00	37 500,00	0,000	0,000	0,00	SOD	300,00
	D	4	Vodorovné konstrukce		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevíracím výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	4,20	1 210,00	5 082,00	0,000	0,000	0,00	SOD	4,20
	W		15,0*1,0*0,1		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		1,5*1,5*0,1*12		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		Součet		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	D	5	Komunikace pozemní		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	564861111	Podklad ze šléřkovití ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění II, 200 mm	m2	4 080,00	232,00	946 560,00	0,000	0,000	0,00	SOD	4 080,00
	W		vozovka asfaltová		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		2000,0		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		2000,0*1,04		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		Součet		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP+ 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění II, 50 mm	m2	2 000,00	205,00	410 000,00	0,000	0,000	0,00	SOD	2 000,00
	K	569903311	Zřízení zemních kralnic z hornin jakékoliv třídy se zhuštěním	m3	8,00	335,00	2 680,00	0,000	0,000	0,00	SOD	8,00
	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	2 000,00	18,00	36 000,00	0,000	0,000	0,00	SOD	2 000,00
	K	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	m2	4 000,00	12,00	48 000,00	0,000	0,000	0,00	SOD	4 000,00
	W		2000,0*2		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	W		Součet		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+ 11 (ABS), s rozprostřením a zhuštěním z normodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m t.l. po zhuštění II, 40 mm	m2	2 000,00	198,00	396 000,00	0,000	0,000	0,00	SOD	2 000,00
	K	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL+ 16 (ABH), s rozprostřením a zhuštěním z normodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění II, 60 mm	m2	2 000,00	246,00	492 000,00	0,000	0,000	0,00	SOD	2 000,00
	D	8	Trubní vedení		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	SOD	0,00
	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevíracím výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	15,00	141,00	2 115,00	0,000	0,000	0,00	SOD	15,00
	M	28611131	Trubka Kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	15,00	173,00	2 595,00	0,000	0,000	0,00	SOD	15,00
	K	87310310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP tlakově přetréněného kolek DN 150	kus	12,00	226,00	2 712,00	0,000	0,000	0,00	SOD	12,00
	M	28617182	kolek Kanalizační PP SN16 45° DN 150	kus	12,00	79,00	948,00	0,000	0,000	0,00	SOD	12,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+DZ	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	Sd/URS/Standard	Označení změny
1	2	3										
42	K	895841111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	5 kus	1 420,00	17 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	12,00
43	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro řídící zařízení D400 E600	kus	1 200,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	12,00
44	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2 070,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	11,00
	VV		vpustí		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 990,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	9,00
	VV		šachtice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, součtete nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	1 120,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	5,00
	VV		šoupátka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		5,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
47	M	8-1	Vpust betonová vč. plastové mříže zapáskované uzávěra a koše na bahna	ks	6 300,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	12,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce bourání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49	K	914111111	Montáž svale dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	1 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	5,00
	VV		posun DZ bez dodávky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50	K	914511112	Montáž sloupků dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	781,00	1 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
51	M	40445230	Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	653,00	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
52	M	40445241	patka pro sloupek Al D 70mm	kus	723,00	1 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
53	M	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	10,00
54	M	40445254	vrško plastové na sloupek D 70mm	kus	18,40	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
55	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	50,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	228,00
	VV		V1a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		228,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
56	K	915111116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	55,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	116,00
	VV		V12a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		116,0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57	K	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce šířky, symboly bílé retroreflexní	m ²	500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	35,00
	VV		V14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		4,0*5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		V10f		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		5,0*1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		V20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		5,0*2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	VV		Součet		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo provádění z natěrových hmot limové dělicí čary, vodící proužky	m	5,70	1 960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	344,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SOD/URS/Nestandard	Označení změny
1	2	3									
59	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení: stříkané barvy nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	5	35,00	29,00	1 015,00	0,000	0,000	0,00	35,00
60	K	91611123	Osažení silniční obrubky z dlažebních kosek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kosek s boční oporou z betonu prosáhlého tl. C 12/15, do lože z betonu prosáhlého tl.žez zrnky jednořádek	m2	592,00	141,00	83 472,00	0,000	0,000	0,00	592,00
	VV	592,0			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	592,0			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	Součet			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
61	M	58381007	koska dlažební žula drobná 10/10	m2	59,20	600,00	35 520,00	0,000	0,000	0,00	59,20
	VV	592,0*0,1			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	Součet			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
62	K	916231213	Osažení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční oporou z betonu prosáhlého, do lože z betonu prosáhlého obrubník 80/250	m	7,00	210,00	1 470,00	0,000	0,000	0,00	7,00
	VV	7,0			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	7,0			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	Součet			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
63	M	59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m	7,00	154,00	1 078,00	0,000	0,000	0,00	7,00
64	K	916241113	Osažení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční oporou z betonu prosáhlého, do lože z betonu prosáhlého	m	4,00	284,00	1 136,00	0,000	0,000	0,00	4,00
	VV	obrubkový obrubník			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	4,0			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	Součet			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
65	M	58380434	obrubník kamenný žilový obloukový R-3-5m 250x200mm	m	4,00	2 829,00	10 516,00	0,000	0,000	0,00	4,00
66	K	919121121	Ukládková dlažbačnická spár zajišťující za studena v cementobetonovém nebo železobetonovém adhezivním nátěru s lisovacími proužky pod závlaku, pro komury šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	35,00	90,00	3 150,00	0,000	0,000	0,00	35,00
67	K	919735112	Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	35,00	50,00	1 750,00	0,000	0,000	0,00	35,00
68	K	966006132	Odstěrnání dopravních nebo omeňovacích značek se sloupkem s uložení hmot na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	Kus	5,00	369,00	1 845,00	0,000	0,000	0,00	5,00
	D	997	Přesun sutě		0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
69	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	1 792,00	44,00	78 848,00	4,680	205,92	0,00	1 796,68
70	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním. Připlátek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	16 128,00	10,00	161 280,00	42,120	421,20	0,00	16 170,12
	VV	1792,0*9			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	Součet			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
71	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutě	t	1 792,00	50,00	89 600,00	0,000	0,000	0,00	1 792,00
72	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	16,80	50,00	840,00	4,680	234,00	0,00	21,48
	VV	beton z vybouraných vpusť			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	16,8			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
	VV	Součet			0,00		0,00	0,000	0,000	0,00	0,00
73	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 160,00	110,00	127 600,00	0,000	0,000	0,00	1 160,00
74	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	632,00	50,00	31 600,00	0,000	0,000	0,00	632,00

SOD+D1				VCP				MP		SOD+D1+D2		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce	Méně práce	SaD/URS/ Nystandard	Omezení zmlúny	Celková množství po změně	
1	2	3	4	5	7	8	množství	cena				
75	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	celk	0,00	0,00	0,000	0,000			0,00	
76	K	1	Provizorní dopravní značení	celk	1,00	22 000,00	0,000	0,000	SOD		1,00	
77	K	2	Zřízení stavenišť	celk	1,00	22 000,00	0,000	0,000	SOD		1,00	
78	K	3	Stolické zatežovací zkoušky	ks	6,00	3 000,00	0,000	0,000	SOD		6,00	
79	K	4	Geodetické vyřízení inž.síli	celk	1,00	5 000,00	0,000	0,000	SOD		1,00	
80	K	5	Geodetické vyřízení parcelních hranic	celk	1,00	25 000,00	0,000	0,000	SOD		1,00	
	K	6	Atmosferochemický průzkum(výkopové práce větší hloubky než 0.5m)	celk	1,00	3 000,00	0,000	0,000	SOD		1,00	
NOVÉ												
Nové položky						1 744 019,02						
N01		13900101	Příplatek za zřízení výkopavky v blízkosti podzemního vedení	m3	484,10	76 228,43	0,000	0,000	URS 0122 -15%		154,25	
			219*1,5*0,5	0,00			0,000				0,00	
N02		469973114	Příplatek za ubrání stavebního odpadu (skládkové) na skládce ze smíšené nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zadržitého do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 07	t	437,00	488 085,30	0,000	0,000	CN RIDERA		1 116,90	
			1218*1,5*1,70*0,2	0,00			0,000				0,00	
			jedna 320 * 15%	0,00			0,000				0,00	
N03		58344197	Stěrkodř frakce 0/63	t	387,20	410 125,68	0,000	0,000	URS 0122 -15%		1 115,90	
			1218*1,5*1,70*0,2	0,00			0,000				0,00	
N03		58344197	Stěrkodř frakce 0/63	t	387,20	176 916,96	0,000	0,000	URS 0122 -15%		481,30	
			1219*0,216*2,0*0,5;216*0,2*1,5*2	0,00			0,000				0,00	
N04		359501212	Monitoring stoky jakékoliv výšky na stávající kanalizaci	m	94,35	20 662,65	0,000	0,000	URS 0122 -15%		219,00	
				0,00			0,000				0,00	
N05	K	R_N05	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva podkladu ACP+16 (obalování kamennou štrkadrážem - OKS) s uzbučováním a zhrubováním v průřezu sítky přes 3 m, po zhrubování tl. 50 mm	m2	90,00	160 000,00	0,000	0,000	NAVA ŠENĚ CENY		2 000,00	
N06	K	R_N06	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva ACO+11 (ABS) s rozprostřením a se zhrubováním z membránkového usutím v průřezu sítky přes 3 m, tl. 1, po zhrubování tl. 40 mm	m2	85,00	170 000,00	0,000	0,000	NAVA ŠENĚ CENY		2 000,00	
N07	K	R_N07	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva ACO+16 (ABS) s rozprostřením a zhrubováním z membránkového usutím v průřezu sítky přes 3 m, po zhrubování tl. 60 mm	m2	121,00	242 000,00	0,000	0,000	NAVA ŠENĚ CENY		2 000,00	
N065		460641113	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tl. C 16/20	m3	0,00	0,00	2,600	6 674,20		B6	2,60	
N066		460641411	Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,00	0,00	6,500	1 895,08		B6	6,50	
N067		460641412	Odstavení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích	m2	0,00	0,00	6,500	411,61		B6	6,50	
N068		468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	0,00	2 839,00	2,600	7 381,40		B6	2,60	
N069		783301303	Bezpečnostové odřezání zámečnických konstrukcí	m2	0,00	49,39	6,500	321,00		B6	6,50	
N070		783301313	Odměnění zámečnických konstrukcí lepidlovým odmašťováním	m2	0,00	59,59	6,500	387,30		B6	6,50	
N071		783314101	Základní jednonasobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00	102,85	6,500	668,53		B6	6,50	
N072		783317101	Krycí jednonasobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,00	103,70	13,000	1 348,10		B6	13,00	

PC		Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
1	2	3	4	5	6	J.cena [CZK]	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Méně práce množství	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
CELKEM													
6 935 341,68													
19 948,34													
-24 444,00													
-4 495,56													
-944,09													
-5 439,75													
19 948,34													
-24 444,00													
-4 495,56													
-944,09													
-5 439,75													

Rekapitulace:

Vícepráce
Méněpráce
Celkem vícepráce - méněpráce
DPH 21%
Vícepráce - méněpráce vč. DPH

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

Objekt: D1.5 SO 105 Chodník na ul.Sadová úsek Blahoslavova-Vítězná

Objednatel: SMO - Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
Zhotovitel: JANKOSTAV s.r.o.
Datum: 7/2022

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					Celkové množství změny	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Méně práce množství	cena	SaDURS/ Nostandare
Náklady soupisu dle SOD celkem												
1	K	122252205	m3	Sanace podloží Odkopávky a prokopávky nezapečené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3 2290,0703	687,00	95,00	65 265,00	0,00	-343,500	-32 632,50	MP	343,50
2	K	162751117	m3	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obyčejném dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m kamenivá ložnice hrubé frakce 16/22	687,00	220,00	151 140,00	0,00	-343,500	-75 570,00	MP	343,50
3	M	58333674	t	Uložení sypaniny do zhuštěných nasypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu nasypu z hornin nesoudržných kamenitých Poplatek za uložení svařebního odpadu na recyklační skládce (skladkové) zeminy a kamení zaříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	1 147,29	230,00	263 876,70	0,00	-573,645	-131 938,35	MP	573,65
4	K	171152121	m3	Uložení sypaniny na skládce nebo miziskládce bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru Geotextile netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měřna hmotnost přes 300 do 500 g/m2	687,00	69,00	47 403,00	0,00	-343,500	-23 701,50	MP	343,50
5	K	171201231	t	Zemní práce Rozebírání dlažeb komunikací, pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo žvace a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarevek	1 030,50	110,00	113 355,00	0,00	-515,250	-56 677,50	MP	515,25
6	K	171251201	m3	Uložení sypaniny na skládce nebo miziskládce bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	687,00	18,50	12 709,50	0,00	-343,500	-6 354,75	MP	343,50
7	K	919726123	m2	Uložení sypaniny na skládce nebo miziskládce bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	2 290,00	40,00	91 800,00	0,00	0,000	0,000	SOD	2 290,00
8	K	113106121	m2	Zemní práce Rozebírání dlažeb komunikací, pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo žvace a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarevek	110,00	64,00	7 040,00	0,00	0,000	0,000	SOD	110,00
9	K	113107222	m2	Odstavení podkladů nebo krytí strojně plochy, jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kamenniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	2 505,00	36,00	90 180,00	0,00	0,000	0,000	SOD	2 505,00
				čistelnik-dlažba	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				110,0	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				3000,0	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				čistelnik-odřaz	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				110,0	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				čistelnik-odřaz	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				2360,0	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				čistelnik-odřaz	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00
				35,0	0,00		0,00	0,00	0,000	0,000		0,00

PC	Typ	Kód	SOD+D1					Cena celkem [CZK]	VCP		MP		SOD+D1+D2						
			MJ	Popis	4	5	6		J.cena [CZK]	množství	cena	množství		cena	SaD/URS/ Nostandard	Opakovaní změny	Celkové množství po změně		
1	2	3																	
10	K	113107223																	
11	K	113107230																	
12	K	113107231																	
13	K	113107242																	
14	K	113107243																	
15	K	113201112																	
16	K	113202111																	
17	K	113203111																	
18	K	121151123																	
19	K	122151103																	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	SeDIURS/ Nstandard	Označení změny
1	2	3	210,0-58,0 okapy	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	K	12225204	Okopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice stropně v horní třídě těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	255,00	24 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00
21	K	132112111	Hloubení rýh šířky do 800 mm tučně zapažených i nezapažených s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 souběžných	m3	270,00	31 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,80	0,00
			Výkop ero. stráníků		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25 0*0,5*0,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85 0*0,5*0,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 0*0,5*0,8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	K	162351103	Vodovrnné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejným dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	71,20	4 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
			okapy, okapy z mezivýhledů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	K	162851112	Vodovrnné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejným dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	159,00	24 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00
			okapy, přebytečné okapy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			210 0-58 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	K	162751117	Vodovrnné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obyčejným dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	220,00	59 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00
			okapy, přebytečné okapy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			(116,80+255,0)-22,0-80,0)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	K	171151131	Uložení sypání do nasytů s rozprostřením sypání ve vrstvách a s hrubým urovňnutím zhuštěných z hornin nesoudržných a soudržných stlačením ukládaných	m3	69,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
26	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení, zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	110,00	44 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,70	0,00
			269,80*1,5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	K	171251201	Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s urovňnutím uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	18,50	4 991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	269,80	0,00
28	K	181351113	Rozprostření a urovňování omce v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 stropně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	14,60	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
29	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výše vč. včetně utlačení pařezů v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	19,50	11 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
30	M	00572410	osiva smíšená travní směs	kg	150,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
			580 0*0,025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	K	181951112	Úprava pláně vyrovňnutím výškových rozdílů stropně v horní třídě těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním	m2	12,00	29 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,00	0,00
32	K	185803112	Okvětlení travníku jednorázově na svahu přes 1,5 do 1,2	m2	7,20	8 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	0,00
			580 0*2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Skládání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	S	469	Stavební práce při elektromontážích			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	MJ	Popis	SOD+D1		J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VCP		MP		SOD+D1+D2	
					MJ	Celkové množství po změně			množství	cena	množství	cena	Opakemí změny	Celkové množství po změně
1	2	3	5											
33	K	469-01	m	Plísní chránička APOT+ chránička KOPOFLEX DN110 náhradní propustupložené ve společném vykopu vč. obetonování, výstražné fólie a zásepů stěrtek		100,00	200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	100,00
34	K	469-02	m	Chránička KOPOHALF vč. vykopu, obetonování, výstražné fólie a zásepů stěrtek		25,00	180,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	25,00
35	K	469-03	m	Pevná rezervní chránička DVK75 uložena vedle stávající chráničky vč. výkopového lože, obsypu a zásepů stěrtek		85,00	150,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	85,00
36	K	564851111	m2	Komunikace pozemní Podklad ze stěrtekofit ŠD s rozprostřením a zhuňtěním, po zhuňtění tl. 150 mm		1 750,00	178,00	313 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1 750,00
				Slazební črsmník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				1750 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Soubor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37	K	564871111	m2	Podklad ze stěrtekofit ŠD s rozprostřením a zhuňtěním, po zhuňtění tl. 250 mm		160,00	288,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	160,00
				Křídlová vložka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				160 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Soubor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38	K	564871116	m2	Podklad ze stěrtekofit ŠD s rozprostřením a zhuňtěním, po zhuňtění tl. 300 mm		560,00	348,00	193 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	560,00
				Slazební vřrzdachomikovy přrjceci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				1560 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Soubor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39	K	565135101	m2	Asfaltový beton vrstva potkladní ACP+ 16 (obalované kamennvo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuňtěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuňtění tl. 50 mm		160,00	336,00	53 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	160,00
40	K	569903311	m3	Zřízení zmlnitých krajnc z hornin jakékoliv třídy, se zhuňtěním		22,00	335,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	22,00
41	K	573111112	m2	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamennvem, v množství 1,00 kg/m2		160,00	18,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	160,00
42	K	573211108	m2	Postřik spojovací PS bez posypu kamennvem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2		320,00	12,00	3 840,00	95,000	1 140,00	0,00	0,00	SOD	415,00
				160 022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Soubor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
43	K	577134111	m2	Asfaltový beton vrstva obrusna ACO +11 (ABS) s rozprostřením a se zhuňtěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m (t.l. po zhuňtění tl. 40 mm)		160,00	240,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	160,00
44	K	577155112	m2	Asfaltový beton vrstva ložní ACL+ 16 (ABH) s rozprostřením a zhuňtěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuňtění tl. 60 mm		160,00	325,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	160,00
45	K	596211113	m2	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamennva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pte		1 750,00	234,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1 750,00
				Dlažbyv črsmník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Dlažbyv šrce3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				1680 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				řetěhni dlažba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				70 0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				Soubor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46	M	59245021	m2	Dlažba tvrdá črsmník-betonova 200x200x60mm přrjceci-žrsmník		1 680,00	301,00	505 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1 680,00
				řrsmník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
47	M	59245006	m2	Dlažba tvrdá obdřlník-betonova pro nevidomé, 200x100x60mm		70,00	582,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	70,00
				řrsmník		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
48	K	586211212	m2	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěší s ložem z kamennva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy pte		560,00	254,00	142 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	560,00

PČ	Typ	Kód	Popis	SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2	
				MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Méně práce množství	cena
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
49	M	59245004	dlážďové vlnitodřevěné, sřezané		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			dlážďová písčivá		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			510 D		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			řábky napřádky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SOD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sloupce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	M	59245226	dlážďa tvrdá živcová betonová 200x200x80mm barvená ve žloutenou	m2	510,00	398 00	202 980,00	0,00	0,00	0,00	510,00
			dlážďa tvrdá obdélník betonová pro nevisláme 200x100x80mm	m2	50,00	552 00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Trubní vedení		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	K	8-1	Úprava stávající sachlice na teplovodní (tuburání, výšková úprava +dodávka a osazení nového poklopu)	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
52	K	8-2	Kontrolní sonda pro stávající krytí teplovodu+polyuretanový poklop s těsněním	celik	1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1,00
53	K	8-3	Pročištění stávající vpusť+výměna stávající mlže za plastovou	ks	6,00	800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	6,00
54	K	89933111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm. zvýšením poklopu	kus	15,00	1 990,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	15,00
			šachty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			vpusť		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			šachty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	K	89943111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm. zvýšením krycího hřnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy amatur	kus	13,00	1 120,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	13,00
			šoupátka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			hydranty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			šachty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	K	91411111	Montáž světlé dopravní značky základní velikost do 1 m2 objemkami na sloupky nebo konzoly	kus	6,00	1 500,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	6,00
			objemky stávkové značky-žluté šedavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			šachty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	K	91451112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	4,00	781,00	3 124,00	0,00	0,00	0,00	4,00
58	M	40445230	sloupce pro dopravní značky Zn D 70mm v 3,5m	kus	4,00	653 00	2 612,00	0,00	0,00	0,00	4,00
59	M	40445241	patky pro sloupce AI D 70mm	kus	4,00	723 00	2 892,00	0,00	0,00	0,00	4,00
60	M	40445256	světla upínací na sloupce dopravní značky D 60mm	kus	12,00	73 50	882,00	0,00	0,00	0,00	12,00
61	M	40445254	výška plastové na sloupce D 70mm	kus	4,00	18 40	73 60	0,00	0,00	0,00	4,00
62	M	404452720R	retroreflexní fólie na sloupce 10 x 10 cm oranžová	kus	10,00	106 00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	10,00
63	K	91511116	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou, dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní	m	55,00	55 00	3 025,00	0,00	0,00	0,00	55,00
			V25x10 125x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55,6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			šachty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	K	91513112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou, přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní	m2	35,00	500 00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	35,00
			V16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7,0*5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			šachty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	K	91561111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vedcí pružky	m	55,00	5 70	313 50	0,00	0,00	0,00	55,00

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	SOD*D1		VCP		MP		SOD*D1+D2	
					J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	SoD/URS/ Nostandard	Označení změny
1	2	3		5								
66	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení sífkánie banovy nebo provádění z materiých hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	28,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	35,00
67	K	91611123	Oszzení silniční obrubvy z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční operou z betonu prostého tl. C 12/15, do lože z betonu prostého lože značka	m	141,00	38 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	275,00
68	M	56391007	Kostka dlažební žlutá třešna 10/10	m2	800,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	27,50
69	K	916231213	Oszzení chodníkového obrubníku betonového se zřizem lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou složeného s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	210,00	288 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	1 375,00
70	M	59217036	obrubník betonový parkový, přirovní 500x80x250mm	m	154,00	170 940,00	265,000	40 810,00	0,00	0,00	SOD	1 375,00
71	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x1000x250mm	m	131,00	34 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	0,00
72	K	916241113	Oszzení obrubníku kamenného se zřizem lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ložského s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	284,00	79 100,00	0,00	0,00	0,00	-265,000	SOD	0,00
73	M	56390634	obrubník kamenný žlutý obloukový R 3-5m, 250x200mm	m	90,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	275,00
74	K	91912121	Utřesení dlažebních spár zalivkou za studena	m	2 639,00	722 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	275,00
75	K	919735112	Utřesení dlažebních spár zalivkou za studena s těsnicím profilem pod zalivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	90,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	345,00
76	K	956104211	Rezáni stávajícího žvčného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	90,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	345,00
77	M	74910135	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
78	K	966001311	Koš odpadkový betonový vzhled dřeva rozměr 500x500x600mm	kus	4 030,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
79	K	966006132	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	342,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2,00
80	K	997221651	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložem hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	369,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	6,00
81	K	997221659	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	44,00	97 636,64	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	2 223,56
82	K	997221611	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Pripalek k ceně za každý další 1 započaty 1 km přes 1 km	t	10,00	200 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	20 012,04
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	50,00	111 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD	0,00
												2 223,56

		SOD+D1				VCP		MP		SOD+D1+D2				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Celková množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Vícepráce množství	cena	Měně práce množství	cena	SaD/JRS/ Nostandard	Označení změny	Celková množství po změně
1	2	3	4	5		7	8							
83	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	856,95	50,00	42 847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		856,95
84	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	796,85	110,00	87 653,50	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		796,85
85	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) asfaltového bez obsahu dehtu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	569,76	50,00	28 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		569,76
86	D	998	Presun hmot	t	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
86	K	998223011	Presun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlažebním dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	2 042,03	90,00	183 782,88	75,000	6 750,00	0,000	0,000	SOD	B2,B3	2 117,03
87	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
88	K	1	Provozni dopravní značení	celk	1,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
89	K	2	Zařízení silverniště	celk	1,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
90	K	3	Statické zatěžovací zkoušky	ks	6,00	3 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		6,00
90	K	4	Geodetické vytyčení inž.sítí	celk	1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
91	K	5	Geodetické vytyčení parcelních hranic	celk	1,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	SOD		1,00
		Nové položky		NOVÉ		13 600,00		35 506,53		MP				
N05	K	R_N05	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+ 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. l. po zhuštění tl. 40 mm	m2	0,00	85,00	0,00	95,000	8 075,00	0,000	0,000	NAVYŠENE CENY	B3	95,00
N08	K	R_N08	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. l. po zhuštění tl. 40 mm	m2	160,00	43,00	6 880,00	0,000	0,000	0,000	0,000	NAVYŠENE CENY		160,00
N09	K	R_N09	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva ložná AGL+ 16 (ABH) s rozprostřením a zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhuštění tl. 60 mm	m2	160,00	42,00	6 720,00	0,000	0,000	0,000	0,000	NAVYŠENE CENY		160,00
N055		919231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční optokou do lože z betonu prostého	m	0,00	201,45	0,00	23,000	4 633,35	0,000	0,000		B2	23,00
N056		59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	0,00	94,35	0,00	23,000	2 170,05	0,000	0,000		B2	23,00
N057		571908111	Kryt vymývaným celokračním kamenivem (kacikitem) tl 200 mm	m2	0,00	484,50	0,00	3,750	1 816,88	0,000	0,000		B2	3,75
N058		899131111	Výměna šachetového rámu s osazením a dodáním litanového rámu s palkou	kus	0,00	10 030,00	0,00	1,000	10 030,00	0,000	0,000		B3	1,00
N059		113154113	Frezování živičného krytí tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	0,00	148,75	0,00	95,000	14 131,25	0,000	0,000		B3	95,00
N060		565131111	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm	m2	0,00	272,00	0,00	95,000	25 840,00	0,000	0,000		B3	95,00
47	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+ 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. l. po zhuštění tl. 40 mm	m2	0,00	198,00	0,00	95,000	18 810,00	0,000	0,000	SOD	B3	95,00

PČ		Typ		Kód	Popis		SOD+D1		VCP		MP		SOD+D1+D2			
1	2	3	4	5	J.cena [CZK]	MJ	Celkové množství po změně	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	množství	cena	množství	cena	SaDI/RS/ Nostandard	Označení změny	Celkové množství po změně
					7	8										
CELKEM													6 100 707,42	134 206,53	-361 589,60	

Rekonestrukce:

Vícepráce

Méněpráce

Celkem: vícepráce - méněpráce

DPH 21%

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

134 206,53

361 589,60

-227 383,08

-47 750,45




-275 133,52

ZL 02 - rozpočet

5280 Rekonstrukce místní komunikace ul. Horova a chodníků ul. Sadová

K DATU 9.9.2022

SO	POL.	Kód položky	Popis	MJ	množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH	(Kč)
102	17	K	139911121					
			BETONOVÁ ŠACHTA, D+M STROPU ZE ŽB PANELOŮ, VYŘEZÁNÍ OTVORU, MONTÁŽ POKLOPU					
103	N051		411125001	m3	0,50	2 500,00	1 250,00	
			Bourání konstrukci v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého neprokládaného					
103	N052		59341430	kus	3,00	986,00	2 958,00	
			Montáž žb stropních panelů hmotnosti do 1,5 t					
103	N053		977312113	kus	3,00	2 737,00	8 211,00	
			panel stropní plyný PZD 2080x1190x140mm					
103	N054		953941210	m	2,40	348,50	836,40	
			Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm					
103	62	K	998223011	kus	1,00	388,45	388,45	
			Osazování kovových poklopů s rámy tl do 1 m2					
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,00	90,00	3 600,00	
			BET.OBRUBNÍK PARKOVÝ A KAČÍREK					
105	N055		916231213	m	23,00	201,45	4 633,35	
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého					
105	N056		59217001	m	23,00	94,35	2 170,05	
			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
105	N057		571908111	m2	3,75	484,50	1 816,88	
			Kryt vymývaným dekoracím kamenivem (kačirkem) tl 200 mm					
105	86	K	998223011	t	15,00	90,00	1 350,00	
			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
			VYMĚNA RAMLU LILČNÍ VPUSTI - UL.VÍTEŽNA					
105	N058		899131111	kus	1,00	10 030,00	10 030,00	
			Výměna šachtového rámu s osazením a dodáním litnového rámu s patkou					
105	N059		113154113	m2	95,00	148,75	14 131,25	
			Frézování živčného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase					
105	N060		565131111	m2	95,00	272,00	25 840,00	
			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 50 mm					
105	42	K	573211108	m2	95,00	12,00	1 140,00	
			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					

SO	POL.	Kód položky	Popis	MJ	množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH)	Kč
102	47	K	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+ 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhuštění tl. 40 mm	m2	95,00	198,00	18 810,00	
D1	N06	K	PŘÍPLATEK - Asfaltový beton vrstva obrusná ACO+ 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I. po zhuštění tl. 40 mm	m2	95,00	85,00	8 075,00	
105	86	K	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	60,00	90,00	5 400,00	
							0,00	
			ROZEBRÁNÍ, PALETOVÁNÍ DLAŽBY - UL. HOROVA				0,00	
101	N061		9790511111	m2	240,00	94,35	22 644,00	0,00
101	N062		R051	KUS	29,00	500,00	14 500,00	
101	N063		R052	KUS	29,00	600,00	17 400,00	
101	N064		R053	KUS	4,00	2 700,00	10 800,00	
			Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kamenná těžného při překozech inženýrských sítí				0,00	
			uložení dlažby na palety				0,00	
			dřevěné palety				0,00	
			doprava do skladu objednatel				0,00	
			4 jízdy, nakládání, skládání				0,00	
							0,00	
			ZMĚNY TYPU OBRUB VE VIEZDECH Z 10CM NA 8CM				0,00	
105	71	M	59217017	m	-265,00	131,00	-34 715,00	0,00
105	70	M	59217036	m	265,00	154,00	40 810,00	
			obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm				0,00	
			obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x80x250mm				0,00	
103	50	M	59217017	m	-32,00	131,00	-4 192,00	
103	49	M	59217036	m	32,00	154,00	4 928,00	
			obrubnik betonovy chodnikovy 1000x100x250mm				0,00	
			obrubnik betonovy parkovy prirodni 500x80x250mm				0,00	
							0,00	
			SLOUPY VO A ROZVADĚČ VO				0,00	
104	N065		460641113	m3	2,60	2 567,00	6 674,20	0,00
104	N066		460641411	m2	6,50	291,55	1 895,08	
104	N067		460641412	m2	6,50	63,33	411,61	
104	N068		468051121	m3	2,60	2 839,00	7 381,40	
104	N069		783301303	m2	6,50	49,39	321,00	
104	N070		783301313	m2	6,50	59,59	387,30	
104	N071		783314101	m2	6,50	102,85	668,53	
104	N072		783317101	m2	13,00	103,70	1 348,10	
104	72	K	997221861	t	4,68	50,00	234,00	
			Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 16/20				0,00	
			Zřízení nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích				0,00	
			Odstíraní nezabudovaného bednění základových konstrukcí při elektromontážích				0,00	
			Bourání základu betonového při elektromontážích				0,00	
			Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí				0,00	
			Odmaštění zámečnických konstrukcí fedlitovým odmašťovačem				0,00	
			Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí				0,00	
			Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí				0,00	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařízeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				0,00	

SO	POL.	Kód položky	Popis	MJ	hmnožství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH	(Kč)
104	69	K 997221551	Vodorovná doprava sutí, bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4,68	44,00	205,92	
104	70	K 997221559	Vodorovná doprava sutí, bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km	t	42,12	10,00	421,20	
							0,00	
							0,00	
101	27	K 469-02	ZMĚNA BETONOVÝCH KORYTEK ZA PLASTOVÉ PŮLENE CHRANIČKY - UL. HOROVA Chránička púlená PE, vč. výstražné folie, pískového lože a zásypu štěrkem.	m	222,00	180,00	39 960,00	
101	28	K 469-1	Betonový žlab vč. obetonování, výstražné folie a zásypu štěrkem(OVANET)	m	-222,00	210,00	-46 620,00	
							0,00	
							0,00	
102	14	K 122252205	VÝMĚNA PODLOŽÍ VOZOVKY NA UL. HOROVA dotatečná sanace hl. 200mm Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 500 do 1 000 m3	m3	272,00	95,00	25 840,00	
							0,00	
102	21	K 162751117	1150*0,2+210*0,2 (plocha pod asfaltem + obruby + vjezd k radnici) Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	272,00	220,00	59 840,00	
D1	N03	58344197	štěrkodit frakce 0/63	t	544,00	367,20	199 756,80	
							0,00	
102	4	K 171152121	odkopávky * 2,0 Uložení sypání do ztuhlejších násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypání ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	272,00	69,00	18 768,00	
							0,00	
102	24	K 171201231	odkopávky Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	544,00	110,00	59 840,00	
							0,00	
102	25	K 171251201	odkopávky * 2,0 Uložení sypání na skládce nebo meziskládce bez hutnění s upravením, uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	272,00	18,50	5 032,00	
							0,00	
							0,00	
							0,00	
101	1	K 122252204	MĚNĚPRÁCE Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 100 do 500 m3	m3	-77,85	95,00	-7 395,75	
101			519,0*0,3			0,00	0,00	
101			Součet			0,00	0,00	
101	2	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-77,85	220,00	-17 127,00	
101	3	M 58333674	Kamenivo těžené hrube frakce 16/32	t	-130,01	230,00	-29 902,19	
101			155,7*1,67			0,00	0,00	
101			Součet			0,00	0,00	

SO	POL.	Kód položky	Popis	MJ	množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH
101	4	K 171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	-77,85	69,00	-5 371,65
101	5	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-116,78	110,00	-12 845,25
101	6	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-77,85	18,50	-1 440,23
101	28	K 469-1	Betonový žlab vč.obetonování , výstražné folie a zásypu šléřkem(OVANET)	m	0,00	210,00	0,00
102	18	K 151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-188,40	0,00	0,00
102			16,0*1,5*2				
102			2*(1,5*1,5)*1,8*13				
102			Součet:				
102	19	K 151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-188,40	45,00	-8 478,00
103	1	K 122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 100 do 500 m3	m3	-149,25	0,00	0,00
103			995,0*0,3				
103			Součet:				
103	2	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-149,25	220,00	-32 835,00
103	3	M 58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	-223,88	230,00	-51 491,25
103			288,5*1,5				
103			Součet:				
103	4	K 171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m3	-149,25	69,00	-10 298,25
103	5	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kameni zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-223,88	110,00	-24 626,25
103			288,5*1,5				
103			Součet:				
103	6	K 171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	-149,25	18,50	-2 761,13
104	15	K 151101101	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	-174,60	0,00	0,00
104			15,0*1,5*2				
104			2*(1,5*1,5)*1,8*12				
104			Součet:				
104	16	K 151101111	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	-174,60	45,00	-7 857,00

SO	POL.	Kód položky	Popis	MJ	množství	Jedn. cena (Kč bez DPH)	Cena celkem bez DPH	(Kč)
105	1	K 122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 500 do 1 000 m ³	m ³	-343,50	95,00	-32 632,50	0,00
105			2250,0*0,3			0,00		0,00
105			Source:			0,00		0,00
105	2	K 162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	-343,50	220,00	-75 570,00	0,00
105	3	M 58333674	Kamenivo těžene hrubé frakce 16/32	t	-573,65	230,00	-131 938,35	0,00
105			687,01,67			0,00		0,00
105			Source:			0,00		0,00
105	4	K 171152121	Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozproštěním sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovňáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých	m ³	-343,50	69,00	-23 701,50	0,00
105	5	K 171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04	t	-515,25	110,00	-56 677,50	0,00
105			687,0*1,5			0,00		0,00
105			Source:			0,00		0,00
105	6	K 171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	-343,50	18,50	-6 354,75	0,00
105	71	M 59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	0,00	131,00	0,00	0,00
			celkem Kč bez DPH				-22 786,77	